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Tekninen hankesuunnitelma Ratikkamuseo

Helsinki 12.6.2023 Téslonkatu 51a
00250 Helsinki

Yhteenveto
Hankkeen nimi Hankenumero
Ratikkamuseon vesikaton uusiminen 2821740005
Osoite Rakennustunnus (RATU)
T66l6nkatu 51a / Eino Leinon katu 3 3244
Sijainti Kiinteistoobjekti
Taka-T6ol6 1715
Kayttadja/toiminta Asiakas-/oppilas-/tilapaikat
Kulttuuri ja vapaa-aika, kulttuuri
Rakennuksen nykyiset laajuustiedot brm? htm? hym? m3

1774 1436

Hankkeen tarpeellisuus

Vesikatto on kayttdikansa paassa ja vesikattovuotoja on viimeisind vuosina paikkakorjattu useasti.

Hankkeen laajuus ja rakentamiskustannukset

brm? htm? hym? Inv.kustannusarvio (alv 0%)
Muutos / Korjaus / Perusparannus €
Yhteensa 710 000 €
Investointikustannusten jakautuminen €/ brm?2
€/ htm?
€ / asiakas

Arvioitu tilakustannus kayttajalle
Ei vuokravaikutusta po€/htm?/kk yp€/htm?/kk yht €/htm?/kk yht. €/ kk yht. €/v

Tuleva vuokra (1436 htm?)

Nykyinen vuokra (1436 htm?)

Toiminnan kaynnistamiskustannukset: --

Hankkeen aikataulu

Toteutuksen suunnittelu 2—5/2023, toteutus 7-12/2023

Rahoitussuunnitelma
Toimitilahankkeiden rakentamisohjelmassa on varattu hankkeelle maararahaa 710 000 € vuonna 2023. Hanke rahoitetaan
kohdasta 31002 Kayttotalous, korjaushankkeet.

Viistotilat Vaistotilojen kustannusarvio
Ei tarvita vaistétiloja. --

Toteutus- ja hallintamuoto

Rakennuksen omistaa Helsingin kaupunki, kaupunkiympariston toimiala. Hankkeen toteutusvastuu on kaupunkiymparistdn
toimialalla.
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1 Hankkeen perustiedot

Hankkeen nimi: Ratikkamuseon vesikaton uusiminen

Osoite: Toolonkatu 51a / Eino Leinon katu 3, 00250 Helsinki
Sijainti: Kaupunginosa 14 Taka-T60l0, kortteli 492, tontti 11
Nykyinen laajuus: 1774 brm?

Hankenumero: 2821740005

Kiinteistdobjekti (Tilaweb): 1715

Rakennustunnus (RATU): 3244

Tama hankesuunnitelma koskee Ratikkamuseorakennuksen vesikaton uusimistyota.
Rakennuksen omistaa Helsingin kaupunki, kaupunkiymparistdn toimiala ja kayttajana on
kulttuuri ja vapaa-ajan toimiala. Ratikkamuseo on osa Helsingin kaupunginmuseota.

2 Selvitys rakennuspaikasta / rakennuksesta

Raitiovaunumuseon rakennus on valmistunut vuonna 1900 ja se sijaitsee asemakaavan
museorakennusten korttelialueella merkittyna sr-1-tunnuksella = suojeltava rakennus.
Raitiovaunumuseorakennus (Té6lonkatu 51a) on osa Kulttuuritehdas Korjaamon
kokonaisuutta (Té6l6nkatu 51b).

3 Hankkeen tarpeellisuus

Rakennuksen katon vesikate on uusittu viimeksi yli 30 vuotta sitten. Rakennuksessa on
korjailtu vesikattovuotoja viimeisten vuosien ajan. Vesikatolla olevat kattoikkunat on korjattu
Staran toimesta ja ne huoltomaalataan tdman hankkeen yhteydessa. Samalla tarkistetaan
kattoikkunoiden ikkunapuitteen varisdvy yhdessd museoviranomaisen kanssa.

4 Hankkeen laajuus ja laatu

Vesikaton uusiminen kasittda rakennuksen vesikaton peltipinnoitteen uusimisen,
kermialuskatteen lisddmisen seka tarvittaessa pellin alla olevan aluslaudoituksen uusimista.
Peltikattoa on noin 1450 m2. Korjausty6 suoritetaan sédasuojan alla.

5 Tilojen ja kohteen erityisvaatimukset

Ratikkamuseo toimii normaalien aukioloaikojensa puitteissa my0s vesikattotyon aikana.
Lisaksi tilassa jarjestetdan erilaisia Korjaamon yksityistapahtumia. Ratikkamuseo on
avoinna viikon jokaisena paivana klo 11-17.

Rakennus on suojeltu, joten vesikaton korjaus suoritetaan siten, ettei sen
rakennustaiteellista arvoa tai tyylia tarvella, myoskaan katon varusteiden uusimisessa.

6 Ekologisesti kestava rakentaminen

Uuden peltikaton on suunniteltu kestavan yli 30 vuotta. Korjaus tehdaan kunnioittaen
rakennuksen sr-1 luokitusta.
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Vaikutusten ja riskien arviointi

Hankkeen riskit

o Rakennus sijaitsee keskeisella paikalla, vilkkaiden katujen risteyskohdassa, joten
rakennustdissa noudatetaan erityista varovaisuutta.
o Ratikkamuseon kayttgjien toiminnan hairiintyminen

Rakentamiskustannukset

Hankkeen arvioitu kustannus on HKA:n mukaisesti 710 000 € alv 0 %.
Arvioitu korjauskustannus perustuu Staran antamaan hinta-arvioon seka arvioon hankkeen
rakennuttamis-, suunnittelu- ja valvontakuluista.

Tilakustannus kayttajalle

Korjauskustannus ei vaikuta nykyiseen vuokraan.

Yllapito ja kayttotalous

Rakennuksen yllapidosta vastaa Kaupunkiymparistd: Tilat, Asiakkuusyksikko 3,
Is&nndintitiimi 4.

Hankkeen aikataulu

Hankkeen alustava suunnittelu- ja toteutusaikataulu on seuraava: suunnittelu 2-5/2023 ja
rakentaminen 7-12/2023

Rahoitussuunnitelma

Toimitilahankkeiden rakentamisohjelmassa on vuodelle 2023 varattu rahoitus 710 000 € alv
0 %.

Vaistotilat
Vaistotiloja ei tarvita.
Toteutus- ja hallintamuoto

Rakennuksen omistaa Helsingin kaupunki, kaupunkiymparistdn toimiala. Hankkeen
toteutusvastuu on kaupunkiympariston toimialalla.
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