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Helsinki 3.10.2023 Hopeatie 6
00440 Helsinki

Yhteenveto

Hankkeen nimi Hankenumero

Lantinen sosiaalikeskus, sisdilmakorjaukset 2821S50003

Osoite Rakennustunnus (RATU)
Hopeatie 6, 00440 Helsinki 8636

Sijainti Kiinteistoobjekti
kaupunginosa 29, Haaga 4048

Kayttadja/toiminta

Sote

Rakennuksen nykyiset laajuustiedot brm? htm? hym? m3

4201

Hankkeen tarpeellisuus
Kohteessa on tehty sisailmaan liittyvia tutkimuksia, joiden perusteella on tehty korjausehdotuksia. Tama hanke
korjaa kiireellisimmat ongelmat, jonka jalkeen tilat ovat terveellisid peruskorjaukseen saakka.

Hankkeen laajuus ja rakentamiskustannukset (Kust.taso 1/2023 RI 110,1; THI
Inv.kustannusarvio (alv

2 2 2
m htm hym 0%)

Uudisrakennus / Laajennus / €

Muutos / Korjaus / Perusparannus 4201 770 000 €

Yhteensa €

Investointikustannusten jakautuminen 183 €/bm?
€/ htm?
€/
asiakas

Arvioitu tilakustannus kayttajalle

Ei vuokravaikutusta

Toiminnan kaynnistamiskustannukset: 0 €

Hankkeen aikataulu

Toteutuksen suunnittelu 3/2023-8/2023, rakentamisen valmistelu 8/2023—-9/2023, rakentaminen 9/2023-1/2024

Rahoitussuunnitelma
Kayttatalous

Viistotilat Vaistotilojen
Ei tarvita 0€

Toteutus- ja hallintamuoto
Rakennuksen omistaa Helsingin kaupunki, kaupunkiympariston toimiala. Hankkeen toteutusvastuu on

kaupunkiympariston toimialalla
Lisatiedot
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1 Hankkeen perustiedot

Hankkeen nimi: Lantinen sosiaalikeskus, sisdilmakorjaukset
Osoite: Hopeatie 6, 00440 Helsinki

Sijainti: Kaupunginosa 29

Hankenumero: 2821850003

Rakennustunnus (RATU): 8636 http://paikkatietovipunen:10058/

Rakennuksen omistaa Helsingin kaupunki, kaupunkiymparistdon toimiala. Rakennuksessa
toimii sosiaalikeskus

Tama hankesuunnitelma koskee sisailmakorjauksia

2 Selvitys rakennuspaikasta / rakennuksesta

Rakennus on valmistunut vuonna 1989

3 Hankkeen tarpeellisuus

Tekniset ja taloudelliset perustelut

Hanke on lahtoisin kiinteistoon tehtyihin tutkimuksiin ja niiden pohjalta esitettyihin
korjausehdotuksiin. Hankkeen tavoite on, etta kiinteistd on terveellinen kayttaa tulevaan
peruskorjaukseen saakka.

4 Hankkeen laajuus ja laatu

Toiminnan kuvaus

Rakennuksessa toimii sosiaalikeskus

Hankkeen laajuus

Rakennuksen eri kerroksiin tehdaan tiivistyskorjauksia. Useissa huoneissa poistetaan
muovimattoja ja pinnoitetaan lattiat uudestaan. Lapimenoja tiivistetaan eri kerroksissa.
Vesikatolla tehdaan korjauksia ja lapimenojen tiivistyksia.

Rakennuksen laajuus ei muutu korjaustdiden yhteydessa.
Laatutaso
Uudet rakenteet ja materiaalit ovat kulutusta kestavia ja huollettavia

Hankkeessa laaditaan kosteudenhallintasuunnitelma. Varaudutaan kayttamaan ulkopuolista
kosteudenhallinnan valvonnasta vastaavaa henkiloa.
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Tilojen ja kohteen erityisvaatimukset

Rakennuksessa toimii sosiaalikeskus. Koko rakentamisen ajan kaynnissa oleva toiminta
edellyttaa tydmaalta erityisia puhtausvaatimuksia ja hyvaa tyonaikaista suojausta.

Hankkeen elinkaari- ja energiatavoitteet

6.1. Elinkaaritavoitteet

Elinkaaritavoitteiden asettamisessa on kaytetty Helsingin kaupungin palvelurakennusten
elinkaaritavoitteita.

Vaikutusten ja riskien arviointi

Vaikutukset tiloihin ja toimintaan

Nyt toteutettavat korjaustyot parantavat rakennuksen sisailmaa.
Hankkeen riskit

e Rakennuksen turvallinen kaytto hankkeen vaiheistuksen aikana

Rakentamiskustannukset

Kustannusarvion mukaan hankkeen rakentamiskustannukset kustannustasossa 1/2023 RI
=110,1; THI = 201,4 ovat arvonlisdverottomana yhteensa 770 000 €

Tilakustannus kayttajalle

Sisailmakorjaushankkeista ei tehda vuokralaskelmaa. Hankkeen kustannus vaikuttaa
kaikkien toimistokiinteistdjen kiinteistotyyppikohtaiseen yllapitovuokraan pinta-alan
mukaisessa suhteessa.

Yllapito ja kayttotalous

Rakennuksen yllapidosta vastaa kaupunkiymparistotoimialan yllapitopalvelu.

Hankkeen aikataulu

Hankkeen alustava suunnittelu- ja toteutusaikataulu on seuraava:
3
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o toteutussuunnittelu 3/2023-8/2023
e rakentamisen valmistelu 8/2023-9/2023
rakentaminen 9/2023-1/2024

Saaolosuhteista riippuen on mahdollista, ettd vesukatolla tehtavat tyét tehdaan vasta
kevaalla 2024

Rahoitussuunnitelma

Sisailmakorjaushankkeista ei tehda vuokralaskelmaa. Hankkeen kustannus vaikuttaa
kaikkien toimistokiinteistdjen kiinteistotyyppikohtaiseen yllapitovuokraan pinta-alan
mukaisessa suhteessa.

Vaistotilat

Hanke ei vaadi vaistétiloja

Toteutus- ja hallintamuoto

Rakennuksen omistaa Helsingin kaupunki, kaupunkiymparistdn toimiala. Hankkeen
toteutusvastuu on kaupunkiympariston toimialalla.



