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Yhteenveto
Hankkeen nimi Hankenumero
Suvilahden teräskehikkoinen kaasukello, kiireelliset korjaukset 2821Z60004

Osoite Rakennustunnus (RATU)
Parrukatu 4, 00580 Helsinki -
Sijainti Kohdenumero
091-010-0252-0002-V0001
Käyttäjä/toiminta Asiakas-/oppilas-/tilapaikat
- -

Rakennuksen laajuustiedot (muutosalue) brm² htm² hym² m3

1 950 -
Hankkeen tarpeellisuus
Rakennus on yksi Suvilahden alueen tunnusmerkeistä ja sijaitsee keskeisesti nykyisellä tapahtumakentällä. Teräsrakenteet
vaativat korjausta itse rakennuksen säilymisen sekä alueen käyttöturvallisuuden takia.
Hankkeen laajuus ja kustannusarvio (Kust.taso 7/2023)

brm² htm² hym² Inv.kustannusarvio (alv 0%)

Uudisrakennus / Laajennus / Lisärakennus - - - - €
Muutos / Korjaus / Perusparannus 1 950 - - €
Yhteensä 1 950 - - 760 000 €
Investointikustannusten jakautuminen 387 € / brm²

- € / htm²

- € / asiakas

Arvioitu tilakustannus käyttäjälle
po € / htm2 / kk yp € / htm2 / kk yht. € / htm2 / kk yht. € / kk yht. € / v

Tuleva vuokra (      htm2)

Nykyinen vuokra (      htm2)

Hankkeen aikataulu

Hanke- ja toteutussuunnittelu sekä rakentamisen valmistelu 2022. Rakennustyöt arviolta 2023.

Rahoitussuunnitelma
Hanke rahoitetaan käyttötalouden korjauksen ja kunnossapidon määrärahoilla.

Väistötilat Väistötilojen kustannusarvio

Hanke ei edellytä väistötiloja.   -    €

Toteutus- ja hallintamuoto
Rakennuksen omistaa Helsingin kaupunki. Kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus
vastaa sen ylläpidosta ja hankkeen toteutuksesta.

Lisätiedot
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1 Hankkeen perustiedot

Hankkeen nimi: Suvilahden teräskehikkoinen kaasukello
Osoite: Parrukatu 4, 00580 Helsinki
Kiinteistötunnus: 091-010-0252-0002-V0001
Hankenumero: 2821Z60004
Kohdenumero: 4597
Rakennustunnus (RATU): 999663 (sama kuin tiilisen kaasukellon numero)

Kaasukello on poistettu käytöstä vuonna 1994 ja se on tullut Helsingin kaupungin omistuk-
seen vuonna 2008. Säiliö on tyhjennetty haitta-ainepitoisesta vedestä vuonna 2010. Säiliö-
osan kupu painui sisään talvella 2010–2011 lumen painosta ja itse säiliö runkorakenteineen
purettiin tämän jälkeen vuonna 2012. Samassa hankkeessa säiliön ns. jalustaosan teräsra-
kenteet puhdistettiin haitta-aineista.
Rakennelman omistaa Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala. Käyttäjää rakennel-
malla ei nykyisellään ole.
Tämä hankesuunnitelma koskee rakennelmalle tehtäviä väliaikaisia ns. hätäkorjauksia, joilla
taataan rakennelman pysyminen paikallaan ja alueen käyttäjien turvallisuus ennen varsinais-
ten rakenneteknisten kunnostus- ja muutostöiden toteuttamista.

Liite 1 Suunnittelutyöryhmä

2 Selvitys rakennuspaikasta ja rakennuksesta

Voimassa oleva asemakaava nro 3635 on vahvistettu 3.2.1956 ja osayleiskaava 14.3.2008.
Osayleiskaavassa teräksisen kaasukellon alue on varustettu merkinnällä V/SR eli ”Virkistys-
alue, jolla olevat rakennukset suojellaan rakennuslainsäädännöllä”.

Teräksinen kaasukello on valmistunut vuonna 1929 ja se kuuluu Suvilahden historiallisesti ja
arkkitehtonisesti merkittävään teollisuuskokonaisuuteen, joka muodostuu vanhan sähkö- ja
kaasulaitoksen rakennuksista.

Kaasukellosta on tehty kuntotutkimuksia, joiden mukaan rakenteet ovat pahoin ruostuneet.
Säilytettävät rakennusosat, ns. jalustaosa sekä ohjainkiskot teräksisine tukiristikoineen, toi-
mivat runkona ja julkisivuna jatkorakentamiselle tai sellaisenaan teollisena muistomerkkinä.

3 Hankkeen tarpeellisuus

Alueellinen tarkastelu
Teräksisessä kaasukellossa ei nykyisin ole toimintaa. Suvilahden alueella on kansalaistoi-
mintaa ja runsaasti kulttuuritapahtumia.
Toiminnalliset perustelut
Teräksisen kaasukellon tulevaa toimintaa ei ole määritelty. Tällä hankkeella taataan raken-
nelman säilyminen ja alueen käyttäjien turvallisuus noin viideksi vuodeksi ennen varsinaisten
rakenneteknisten kunnostus- ja muutostöiden toteuttamista.
Tekniset ja taloudelliset perustelut
Kaasukellon teräsosat vaativat vahvistuksia alueen säilyttämiseksi turvallisena käyttää.
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4 Hankkeen laajuus ja laatu

Toiminnan kuvaus
Kohde ei tule mihinkään suunniteltuun käyttöön vielä tämän hankkeen jälkeen.

Hankkeen laajuus
Kehikon pohja-ala on noin 1950 m2.
Laatutaso
Kaasukellon säilytettävät rakenteet tehdään turvallisiksi alueen käytön ja rakennelman jatko-
kehityksen kannalta.
Rakenteelliset toimenpiteet
Pilariliitoksiin ja kulkutasojen aukkoihin asennetaan teräslevyt rakenteen vakauden säilyttä-
miseksi. Asennukset tehdään siten, ettei niillä turmella jatkossa kunnostettavaa teräskehik-
koa.
Tekniset järjestelmät
Hanke ei sisällä teknisiä järjestelmiä.

5 Tilojen ja kohteen erityisvaatimukset

Rakennussuojelu asettaa työlle erityisvaatimuksia. Väliaikaisten tukirakenteiden tarkat kiinni-
tystavat ym. toteutetaan yhteistyössä Helsingin kaupunginmuseon kanssa.

Työmenetelmät vaativat erikoissuunnitelmia.

6 Hankkeen ympäristötavoitteet

Ympäristöohjaus

Hankkeessa tullaan noudattamaan Helsingin kaupungin talonrakennushankkeen ympäristö-
asiakirjaa ja sen mukaista työmaan ympäristösuunnitelmaa, sen seurantaa ja raportointia.

7 Vaikutusten ja riskien arviointi

Vaikutukset tiloihin ja toimintaan

Kunnostustyöllä taataan alueen toiminnan turvallisuus ja luodaan rakentamiskelpoiset edel-
lytykset jatkohankkeille.

Hankkeen riskit

Työmaa toimii keskellä Suvilahden monikäyttöistä aluetta. Työmaajärjestelyt vaativat tark-
kaa suunnittelua ja yhteensovittamista muiden toimijoiden kesken. Rakentamisen toimenpi-
dealueet käydään läpi Suvilahden alueen toimijoiden edustajien kanssa ennen rakennustöi-
den aloittamista.



Hankesuunnitelma
13.11.2023

Suvilahden teräskehikkoinen
kaasukello, kiireelliset korjaukset
Parrukatu 4, 00580 Helsinki

3

8 Rakentamiskustannukset

Kustannusarvion mukaan hankkeen rakentamiskustannukset 7/2023 kustannustasossa ovat
arvonlisäverottomana yhteensä 760 000 € (387 €/brm²). Ajankohdan indeksit ovat: RKI =
110,9 ja THI = 205,7.

9 Tilakustannus käyttäjälle

Kohteella ei ole käyttäjää. Jatkokäytöstä neuvotellaan erikseen.

10 Ylläpito ja käyttötalous

Rakennuksen ylläpidosta vastaa kaupunkiympäristötoimialan Tilat-palvelu.

11 Hankkeen aikataulu

Kokonaisaikataulu
 hankesuunnittelu                9–11/2023
 toteutussuunnittelu             11–12/2023
 rakentamisen valmistelu     11–12/2023
 rakentaminen                      1–5/2024

12 Rahoitussuunnitelma

Hanke rahoitetaan käyttötalouden korjauksen ja kunnossapidon määrärahoilla.

13 Väistötilat

Kohde ei ole nykyisellään käytössä, joten väistötilatarvetta ei synny.

14 Toteutus- ja hallintamuoto

Rakennelman omistaa Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala. Hankkeen toteu-
tusvastuu on kaupunkiympäristön toimialalla.




