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3 §
Hernesaaren taideaidan hankinta, lisätyön tilaaminen ATL-Raken-
nushuolto Oy, 2 380 euroa (alv 0 %)

HEL 2018-000588 T 02 08 01 00

Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata Hernesaaren taideaidan hankintaan liitty-
vän kuvien painotyön lisätyönä ATL-Rakennushuolto Oy:ltä 2 380 eu-
ron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Työ on lisätyö infraomaisuusyksikön päällikön 12.3.2018 HEL 2018-
000588 päättämälle Hernesaaren taideaidan tilaamiselle. Lisätyö on 
hankintalain 136  §:n 2 momentin 5:n kohdan mukainen vähäinen muu-
tos, joka ei vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Lisätyö on tullut 
toteuttajalle perustellusti arvaamattomasti ja lisätyö ei ole sisältynyt al-
kuperäiseen tarjoukseen. Lisätyö arvo on hyvin pieni hankinnan tarkoi-
tuksenmukaisen toteuttamisen kannalta.

Nyt ja aikaisemmin tilattavien lisätöiden arvonlisätön kokonaishinta on 
yhteensä 144 080 euroa.

Työ rahoitetaan Jätkäsaaren esirakentamisrahoista (talousarviotili 
80315  Jätkäsaari)

Lisätiedot
Pekka Mukkala, projektipäällikkö, puhelin: 310 38515

pekka.mukkala(a)hel.fi
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