Hei Pekka
Kiitos nopeasta asian késittelysta.

Yst. Terv.
Samuel Hyry

Mukkala Pekka <Pekka.Mukkala@hel. fi> kirjoitti 24.5.2018 kello 10.08:

Hyva Samuel Hyry

Kavimme juristimme Janne Penttisen kanssa lapi lisatyotarjouksenne ja katsoimme, etta teilla on siihen
perusteet. Teen asiasta paatosesityksen, jonka yksikkémme paallikkoé hyvaksyy. Laitan sen tulemaan teille,
kun se on allekirjoitettu.
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Kiitos. Mukavaa viikonloppua.
-S
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Hyva Samuel Hyry



Kayn taman esityksemme hankintajuristimme kanssa ja saatte vastauksenne kysymykseenne sen jalkeen.
Palaan asiaan ensi viikolla.

Todr . st

Pekka Mukkala

projektipaallikko

Rakennukset ja yleiset alueet — palvelukokonaisuus

Infraomaisuus

Jatkasaaren, Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan rakentamislogistiikka
Elimdenkatu 5

00510 Helsinki

p. 050-3881783

pekka.mukkala@hel.fi

l Helsinki l

Lahettdja: Samuel Hyry [mailto:samuel.hyry@atloy.fi]
Lahetetty: 18. toukokuuta 2018 8:20

Vastaanottaja: Mukkala Pekka <Pekka.Mukkala@hel.fi>

Aihe: Lisatyotarjous 1 hernesaaren taideaita Imt 1 20180517.pdf

Hei Pekka

Hernesaaren taideaidan kuva-aiheiden maéré lisddntyi huomattavasti alkuperdisesti
tarjouspyynndssi esitetystd méarasta.
Liitteessd lisdtyotarjouksemme téstd aiheutuneesta lisdsuunnittelutyosta.

Tarkempi selvitys muutoksesta ja sen vaikutuksista:

Helsingin kaupungin tarjouspyynnossa ilmenee 4 erilaista kuva-aihetta jotka painetaan
alumiinikomposiittilevyille.

Kpi:n toukokuussa toimittama aineisto siséltdd 57 eri kuva-aihetta. Lisddntyneiden kuva-aiheiden
lukuméérd on 53 kpl. Témén liséksi on aidan kuvien asemoinnissa huomioitava kulkuaukot jotka
eivit olleet tarjousvaiheessa tiedossa. Lisddntynyt kuva-aiheiden mairé ja kulkuaukkojen sijoittelu
vaikuttavat suoraan suunnittelun tydmaaraan:

* Tiedostot on sovitettava pystyprojektioon. Jokainen kuva on erikseen pienennettdava sopivaan
kokoon ja erikseen asemoitava projektioon ja tulostusta varten laadittavaan tiedostoon.

 Kuvien asemointiin on vaikuttanut myds kulkuaukkojen sijainti ja niiden muutokset.

* Kuvien ladonnasta on jouduttu laatimaan erillinen ladontasuunnitelma lisdéntyneiden kuva-
aiheiden takia.

Kustannusvaikutus:



Kuva-aiheiden lisdéntymiselld ei ole vaikutusta ATL:n rakennusmiesten tyohon eikd Granon
painatuskustannuksiin, mutta ERAT-arkkitehtien suunnittelutyohdn aiheutui 20tuntia lisda tyota,
josta ERAT ldhetti ATL:1le oheisen lisdtydlaskun.

Eratin lisdlasku ATL:lle lisdttynd ATL:n 12% yleiskustannuslisédlld on yhteensd 2380€ + 12% =
2665,60€ alv 0%.

Voimmeko laskuttaa timén nyt, kun kyseinen lisdsuunnittelutyd on jo valmistunut?

Ystavillisin terveisin,

Samuel Hyry
Toimitusjohtaja
ATL-Rakennushuolto Oy

Kilonrinne 1

02610 Espoo

Samuel. Hyry@atloy.fi
040 820 0509
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