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T1 Tehtävä 1 YIV-päivityksen hankesuunnitelma                          
 
YIV-päivityksessä ohjeet jaetaan 5 osaan, jotka ovat: 
Osa 1, Yleinen osa,  
Osa 2, Lähtötiedot,  
Osa 3, Suunnittelu,  
Osa 4, Rakentaminen ja  
Osa 5, Kunnossapito.  
Uudet ohjeet julkaistaan Rakennustiedon uudessa tietokantapohjaisessa julkaisualustassa sekä 
building Smart Finlandin Internet-sivuilla vuoden 2019 alussa. Alla on kuvattu osakohtaisesti 
päivitystyön sisältö. 

Osa 1 Yleinen osa 

 
Osa 1 Yleinen osa yhdistää nykyisen YIV-ohjeen osan 1 Tietomallipohjainen hanke ja osan 2 
Yleiset mallinnusvaatimukset. Osa 1 on käsikirjamainen kooste inframallintamisesta. Osassa 
kuvataan projekteissa tehtävän tietomallintamisen perusasiat ja -käsitteet sekä tietomalleja 
koskevat vaatimukset ja ohjeet yleisellä tasolla eri hankevaiheissa. 
 
Tähän mennessä nykyisen YIV-ohjeen osien 1 ja 2 tekstit on koottu yhteen ja tehty pieniä 
päivityksiä. Tekstin rakenteeseen ei ole tehty suuria muutoksia, sillä nykyinen rakenne nähtiin 
hyvänä. Sisältöön on päivitetty lähinnä pieniä yksityiskohtia. Teksti vaatii vielä pientä päivittämistä, 
mahdollisesti karsimista sekä vanhan tekstin muokkaamista uuteen ohjeeseen sopivaksi. 
Kokonaan uutta tekstiä ei tarvitse juurikaan luoda enää. Kuvia voisi mahdollisesti päivittää. 
 
Touko-elokuun aikana ohje käy läpi ryhmän sisäiset kommentointi- ja hyväksymiskierrokset. Ohje 
on valmis ulkoiseen kommentointiin syyskuun 2018 aikana. Ohjetta muokataan kommenttien 
perusteella ja se valmistuu vuonna 2018. Työmääräarvio jäljellä olevalle työlle on 50 h. 
 
Osan 1 päivityksen vastuuhenkilö on Jari Niskanen, WSP Finland. Työryhmään kuuluvat lisäksi 

• Ville Suntio, Destia 
• Jari Kainuvaara, Finnmap Infra 
• Heidi Piiroinen, Helsingin kaupunki 
• Teppo Rauhala, Novatron 
• Tiina Perttula, Ramboll 
• Liisa Kemppainen, Sitowise 
• Juha Liukas, Sitowise 
• Juha Hyvärinen, VTT 
• Tarja Mäkeläinen, VTT 
• Janne Porkka, VTT 
• Valtteri Brotherus, WSP Finland 
• Eveliina Pulkkinen, WSP Finland 

Osa 2 Lähtötiedot 
Osa 2 Lähtötiedot sisältää nykyisen osan 3 Lähtötiedot käsittelemät asiat. Uutena 
asiakokonaisuutena ohjeessa on lähtötietoaineiston tarkkuusvaatimukset eri hankevaiheissa, mikä 
on nykyisessä ohjeistuksessa käsitelty osassa 4 sekä Liikenneviraston ohjeessa “Tie- ja 
ratahankkeiden inframalliohje”. Mittausperusta on myös otettu huomioon aineistoa koskevissa 
ohjeistuksissa ja vaatimuksissa. 
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Nykyinen ohje on todettu toimivaksi, joten uusi Lähtötiedot-osa tehdään nykyisen osan pohjalta. 
Keskeisin päivitystyö liittyy terminologiaan ja käsitteiden uudelleen määrittelyyn sekä 
kansiorakenteen päivitykseen hankkeissa huomattujen havaintojen ja saatujen kommenttien 
perusteella. Lähtötietoaineisto-prosessia tarkennetaan ja nykyisen ohjeen rakennetta selkeytetään 
ja tekstiä päivitetään. Lisäksi lähtöaineistoluettelopohja päivitetään ja ohjeessa määritellään 
tarkemmin lähtöaineistoluetteloon täydennettävät metatiedot. 
 
Maaliskuun 2018 alkuun mennessä on saatu selvitettyä ohjeen päivitystarpeet ja ratkottua 
ongelmakohdat päivitystyöpajoissa. Ratkomattomana ja keskusteltavana asiana on vielä 
luovutusaineisto. Kirjoitustyö on edennyt maaliskuun 2018 alkuun mennessä melko pitkälle ja 
puuttuvat luvut koskevat laadunvarmistusta ja luovutusaineistoa. Osan 2 sisäinen kommentointi 
tapahtuu elokuun 2018 mennessä, ulkoinen lausuntokierros kaikkien osien kanssa syyskuussa 
2018 ja osan 2 viimeistely lokakuussa 2018. 
 
Ohjeen kirjoittamisesta vastaa osan vastuuhenkilö Josefiina Saarnikko. Lähtötiedot-osan 
työryhmään kuuluvat myös 

• Juuso Virtanen, Sitowise 
• Liisa Kemppainen, Sitowise 
• Juha Liukas, Sitowise 
• Valtteri Brotherus, WSP 
• Mia Leppänen, VR Track 

 
Työmääräarvio jäljellä olevalle työlle on 50 h. 
 
Ohje on valmis ulkopuolisille kommentoitavaksi syyskuun 2018 aikana. Ensin ohje hyväksytetään 
työryhmällä, minkä jälkeen se menee kommenttikierrokselle. 
 
Aikataulu: 
Tammi-maaliskuu 2018 

• Päivitystarpeiden hahmottaminen 
• Päivitystyöpaja 
• Ohjeen kirjoittaminen 

 
Huhti-lokakuu 2018 

• Ohjeen kirjoittaminen 
• Sisäinen kommentointi ja hyväksyttäminen 
• Kommentointikierros 
• Kommenttien korjaaminen ohjeeseen 
• Viimeistely 

Osa 3 Suunnittelu 
Ohjeesta on päivitetty yleisen osion tekstiä. Työpajassa sovitut täydennykset nimikkeistöjen osalta 
mm raitiotiehankkeista ja sähkörata- ja turvalaitetekniikasta on saatu. Myös visualisointiin on saatu 
kommentit. Avoinna on vielä litterakohtaiset täydennykset siitä, mitä mallinnus tarkoittaa missäkin 
vaiheessa ja mitkä ovat luovutusaineistojen vaatimukset. Päivityksessä kuvataan mallinnuksen 
taso sekä geometria- että tietonäkökulmasta. IM 4 mahdollistama tiedonsiirto kuvataan erillisenä eli 
millä tavalla muu rakenteeseen tuleva informaatio tulisi siirtää.  
 
Maaliskuussa järjestettiin kirjoittajille skype-kokous, jossa sovitaan kunkin tekemästä 
täydennystyöstä. Toistaiseksi työtä on viety eteenpäin pienryhmän avulla, johon on kuuluneet 

• Tiina Perttula, Ramboll Finland 
• Niki Tapper, Ramboll Finland 
• Niko Janhunen, Finnmap-Infra  
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• Jari Kainuvaara, Finnmap-Infra 
• Jari Niskanen, WSP 
• Marion Schenkwain, VR Track 

 
Tekniikkalajikohtaisia täydennyksiä tekevä työryhmä on suuri. Isoin haaste suunnitteluosion 
päivittämisessä on aiempien suunnitelmavaiheiden immateriaalisten suunnittelua määrittävien 
asioiden kuvaaminen ja nimikkeistöt niille. Tämän lisäksi tulee miettiä, että millä tavalla 
suunnitteluosion päivittämisessä huomioidaan esimerkiksi nykyiset osat 8-10.  
 
Suunnittelu- ja rakentamisosion välillä pidetään vähintään yksi workshop-tyylinen kokous, sillä 
rajapinta näiden kahden välillä on tärkeä elinkaaren näkökulmasta.  
 
Työ valmistuu ulkoista lausuntoa varten syyskuun 2018 alkuun mennessä. Työmääräarvio vuoden 
2018 suunnitelluille töille on 400 h. 
 
Aikataulu: 
Tammi-maaliskuu 2018 

• Päivitystarpeiden hahmottaminen 
• Päivitystyöpaja tekniikkalajikohtaiset kirjoittajat 
• Päivitystyöpaja suunnitelu- ja rakentamisosion välillä 
• Ohjeen kirjoittaminen 

 
Huhti-syyskuu 2018 

• Ohjeen kirjoittaminen 
• Sisäinen kommentointi ja hyväksyttäminen 
• Kommentointikierros 
• Kommenttien korjaaminen ohjeeseen 
• Viimeistely 

 
Syys-marraskuu 2018 

• Ulkoinen kommentointikierros 
• Kommenttien korjaaminen ohjeeseen 
• Viimeistely 

 

Osa 4 Rakentaminen 
Ohjekokonaisuus sisältää selkeät ja yksiselitteiset vaatimukset ja ohjeet, joiden perusteella 
pystytään toteuttamaan infrarakennushanke mallipohjaisesti hankkeen valmistelusta, aina sen 
luovutukseen asti. 
 
Nykyiseen ohjeistukseen päivitetään: 

• Ohjekokonaisuuteen sisällytetään alue-, kaupunki- ja ratarakentamisen erityispiirteet 
• Omaisuuden hallinnan ja tilaajan näkökulman lisääminen ohjekokonaisuuteen 
• Maanmittaus näkökulman ja seuraavaan vaiheeseen luovutettavan aineiston kattavampi 

huomioiminen ohjeistuksessa 
• Alan kehityksen mukaiset päivitykset nykyisiin ohjeisiin ja vaatimuksiin 

 
Päivitystyön tilanne: 

• Aiheeseen liittyvien nykyisten ohjeiden kartoitus on tehty 
• Täydennystarpeiden määritystyö lähes valmiina 
• Lähtötietojen vaatimukset on määritetty 
• Vaatimusten määrittely rakenneosittain on käynnissä 
• Yhtenäinen tiedonjäsentelytapa on muodostettu ja se on käytännön testissä 
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• Yhteistyöpalaveri suunnitteluryhmän kanssa järjestetään maalis-huhtikuussa 

 
Päivitystyöhön osallistuu yhteensä 17 henkilöä 7 eri organisaatioista. 

• Ville Suntio, Destia Oy (kokonaisvastuu päivitystyöstä) 
• Markku Palkama, Destia Oy 
• Jonne Tiilikainen, Destia Oy 
• Mika Jaakkola, Destia Oy 
• Tero Maijala, Destia Oy 
• Harri Taina, Destia Oy 
• Petri Kuusela, Novatron Oy 
• Petteri Palviainen, Novatron Oy 
• Teppo Rauhala, Novatron Oy 
• Eija Prittinen, VR Track 
• Jussi Heikkilä, VR Track 
• Sami Jaakkola, VR Track 
• Jari Kainuvaara, Finnmap-infra 
• Jari Pelkonen, YIT Oy 
• Frans Horn, Sitowise Oy 
• Ilkka Tieaho, SItowise Oy 
• Tapani Miettinen, ELY-keskus 

 
Työryhmä on jaettu 6 pienryhmään, joissa päivitystyötä tehdään aihepiireittäin. Työryhmä 
kommentoi pienryhmien osakokonaisuuksia ristiin. Lisäksi järjestetään kommentointikierrokset 
muiden ohjeryhmien kanssa. Alan kommentointiin ohjeet syyskuussa 2018. Tarvittavat korjaukset 
lausuntojen jälkeen loka-marraskuussa 2018. Kirjoitustyöhön tarvitaan arviolta vielä 100h. 
 

Osa 5 Kunnossapito 

 
Kunnossapito-osioon liittyviä työpajoja päällysteiden tietomallipohjainen kunnossapito -ohjeen 
päivittämisestä on järjestetty keväällä 2018 ja ohje julkaistaneen vuonna 2018. Osan 5 päivitys 
tapahtuu omarahoitteisena työnä vuonna 2018. 

Päivitystyön ohjaus ja organisointi 
Yhteisten tehtävien, sisältäen ns päätoimittajan yhtenäistämistyön, päivitystyön ohjauksen 
ja organisoinnin sekä ohjeistuksen viennin uuteen julkaisujärjestelmään, työmääräksi on arvioitu 
350 työtuntia, josta vuoden 2018 hankkeessa toteutetaan 200 h työ. Työhön osallistuvat Eija 
Prittinen VR Track Oy, Harri Mäkelä Innogeo Oy ja Marita Kari Rakennustieto Oy. 

Yhteenlaskettu työmääräarvio vuodelle 2018: 

 

Osa 1 Yleinen osa 50 h 

Osa 2 Lähtötiedot 50 h 

Osa 3 Suunnittelu 350 h 

Osa 4 Rakentaminen 150 h 
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Osa 5 Kunnossapito - 

Toimitustyö, ohjaus ja organisointi 200 h 

yht 800 h 

 


