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PROJEKTISUUNNITELMA: bSF_IMK2018
Inframallintamisen kehittaminen 2018

1. LAHTOKOHTA

BuildingSMART Finlandin (bSF) Infra-toimialaryhman tehtavana on yllapitaa ja kehittda edelleen infra-alan avoimen
tiedonsiirron ratkaisuja tukevia kansallisia maarittelyja: InfraBIM-nimikkeistd, YIV-mallivaatimukset ja Inframodel-
spesifikaatio seka toimia aktiivisesti inframallintamisen kansainvélisessa tutkimus- ja kehitystyossa.

Suomessa inframallintamisen tutkimus- ja kehitystyéhon osallistuu laajasti alan toimijat eli tilaajat (Liikennevirasto,
suurimmat kaupungit), suunnittelijat, urakoitsijat, ohjelmistotalot, teknologiayritykset ja tutkimuslaitokset. Yhteistyo
toteutetaan Rakennustietosaation buildingSMART Finland pdatoimikunnan infra-toimialaryhmassa, jossa on mukana noin
60 eri organisaatiota ylla mainituista infra-alan tahoista. BuildingSMART Finland paatoimikunnassa on koko rakennusalalta
mukana yhteensa noin 120 organisaatiota.

Aiempien Inframallintamisen kehittdminen hankkeiden tuloksena on julkaistu
e Yleiset Inframallivaatimukset YIV2015 osat 1-7 5.5.2015 sekd osat 8-12 11.2.2016
e Inframodel4 skeeman ja dokumentaation pdivitys 1.12.2017
e Tiedote: Inframodel4 kaytt6on 1.2.2018
e InfraBIM-nimikkeiston péivitetty versio 1.6 kdyttéén 18.4.2016

Tulokset on julkaistu toimikunnan kotisivuilla http://buildingsmart.fi/, jossa esitelldan myds inframallintamisen kaytannén
kokemuksia ja tuloksia mm. videoiden ja blogikirjoitusten avulla.

InfraBIM-nimikkeistda on paivitetty ja siitd julkaistaan versio 1.7 kevaalla 2018. Liséksi rakennustéiden aikaisia mittauksia
varten on laadittu ns. RAK-alanimikkeist®, joka Iahtee lausunnoille toukokuussa 2018..

Kansainvalisella tasolla buildingSMART Internationalin (bSl) puitteissa Suomessa tehty kehitystyo on saavuttanut
tavoitteittaan:

e LandXML MVD-maérittely eli Inframodel3-kehitystydmme osa, hyvédksytty 2016 bSI Technical Report’ksi
e Yleiset Inframallivaatimukset todettu ensimmaisiksi julkaistuksi ndin kattaviksi infra-alan tietomallivaatimuksiksi
maailmassa

Kansainvalinen standardointi erityisesti bSI:n InfraRoomissa on aktiivista. Kaksi IFC infra-laajennusten perusmaarittelyja
tekevaa projektia valmistunut ja niiden tulokset julkaistu vuonna 2017 IFC4.1 versiossa:

e Alignment v1.1 (vdylageometrian méaarittelyn laajentaminen)
e Infra overall architecture (kaikille infra-laajennuksille yhteisten perusmaarittelyjen kehittaminen)
Lisaksi on valmistunut Alignment deployment (vayldgeometrian pilotointi ohjelmistoissa), sekd Asset management

requirements (omaisuuden hallinnan vaatimusten maarittely IFC laajennuksille/kédytélle). Vuonna 2018 InfraRoomissa ja
tdna vuonna toimintansa aloittaneessa RailRoomissa kdynnissa olevia kehitysprojekteja ovat:

e Bridge (sillan maarittely perustuen paaosin ranskalaisten kansalliseen kehityshankkeeseen)

e Road (tien madrittelyt perustuen padosin korealaisten kansalliseen kehityshankkeeseen)

e Rail (radan maarittelyt perustuen padosin kiinalaisten kansalliseen kehityshankkeeseen)

e Ports and Harbours (satama- ja vesitiemaarittelyt perustuen paaosin kiinalaisten aloitteeseen)

e Common Schema (edelld mainittujen hankkeiden koordinointi ja niille yhteisten kasitteiden maarittely)
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Paikkatiedon standardoinnin puolella Open Geospatial Consortiumin (OGC) julkaiseman Land and Infrastructure
Conceptual Model Standardin (kasitemalli) maarittely InfraGML-standardiksi (implementointistandardi) on julkaistu
vuonna 2017. Eurooppalaisella tasolla tietomallinnuksen standardointia tehddan myés CEN/TC 442 - Building Information
Modelling (BIM) ja CEN/TC 287 - Geographic Information komiteoissa.

2. TAVOITE

Inframallintamisen kehittdminen 2018 -hankkeen p&datavoitteena on kehittda edelleen infra-alan avoimen tiedonsiirron
ratkaisuja tukevia kansallisia maarittelyja: InfraBIM-nimikkeistd, YIV-mallivaatimukset ja Inframodel-spesifikaatio. Vuoden
2018 padpaino on julkaista uudet paivitetyt YIV-ohjeet uudella julkaisualustalla. Inframodel4:n kaytt6onottoa tuetaan ja
seurataan aktiivisesti standardointiryhmadssa erityisesti taman kehityshankkeen kanssa rinnakkaisten pilotointien kautta.
Infran nimikkeistdjen tulee tehda kokonaisselvitys nykytilanteesta ja seuraavista toimenpiteista.

BuildingSMART Finland on mukana laatimassa laajempaa rakennetun ympdriston standardoinnin roadmapia. . Tassa
KIRAdigi-hankkeessa laaditaan (Geowise Oy:n vetamana) strategiaehdotus tiekartaksi rakennetun ympaériston
kansainvalisten standardien kdyttoonotosta kansallisella tasolla vuoteen 2030 saakka. Lisdksi ohjelmoidaan ja toteutetaan
viestintatoimia, jotka vahvistavat alan tietoisuutta strategian tarkoituksesta ja nopeuttavat tulosten nopeaa
kdyttoonottoa. Asiantuntijaryhma koostuu buildingSMART Finlandin keskeisista asiantuntijoista, jotka tarjoavat
taustaorganisaationsa ja verkostonsa voiman standardien kdyton kansalliseen edistamiseen. Kansallisesti yhtenaiset
toimintatavat, jotka hyddyntavat kansainvalisia rakennetun ympariston standardeja, ovat keskeinen menestystekija
rakennetun ympadriston prosessien sujuvoittamisessa ja laadun parantamisessa.

Kehittamisessa kokonaisuudessaan otetaan huomioon alan kansainvilisen t&k-tyén edistyminen (bSl, OGC, ISO, CEN) ja
osallistutaan kansallisen strategian kannalta merkittaviin kansainvalisiin hankkeisiin ja pyritdan aktiivisesti vaikuttamaan
niiden tavoitteisiin ja tuloksiin. Suomessa pyritadn aktiivisesti laajentamaan entisestdan inframallintamisen kehitystyéhon
osallistuvien asiantuntijoiden ryhmaa seka tekemé&an yhteisty6td mm. KIRA-digi -hankkeen kanssa.

3. TOIMENPITEET

Tehtdvat (T)
T 1, YIV, Yleiset Inframallivaatimukset

Vuonna 2017 kdynnistyneen paivitystyon pohjalta tdydennetdan ja kehitetdadn YIV-ohjeistoa perusteellisesti. Erityisesti
huomioidaan nykyisin kdytdssa olevista ohjeista puuttuvat yhdyskuntatekniikan ja yleisesti rakentamisen asiat,
maisemasuunnittelun asioita seka rakennustuotteiden maarittelya.

Ohjeet julkaistaan vuoden 2019 alussa uudessa Rakennustiedon julkaisualustassa, jossa my6s InfraRYL:n uudet paivitetyt
vaatimukset ja ohjeet julkaistaan. Uusi julkaisutapa mahdollistaa InfraRYL:n ja YIV ohjeiden linkitykset rakennusosien ja
niissa madriteltyjen vaatimusten tasolle asti.

Ohjeiden tulevien paivitystoiden tarpeiden kerdamistd varten kehitetaan ohjeiden julkaisutapaa sellaiseksi, etta alan
toimijat voivat antaa paremmin kommentteja ja tdydennysehdotuksia ohjeisiin. Ohjeiden luonnokset lahetetdan alan
toimijoille lausunnolle syyskuussa 2018 ennen viimeistelya.

Eri hankevaiheiden hankintaa kasittavan sisallon maarittelya varten valmistellaan projektisuunnitelmaa. Toteutus
tapahtuu osana bSF Infran inframallintamisen kehittamista 2019.

Tehtavan 1 yksityiskohtainen hankesuunnitelma on esitetty liitteessa 1, bSF_IMK2018_T1.
Ohjeiden paivitys- ja tdydennystyon vastuuhenkil6t Eija Prittinen, Harri Makela

Resurssit: 800 h
Aikataulu: 1.3.2018-31.12.2018

Kustannus: 80 000 euroa
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Tulos: Paivitetty ja tdydennetty YIV
Raportit ohjeiden pdivitys- ja tdydennystarpeista.

Julkaistu uudella julkaisualustalla v. 2019 alussa.

T 2, InfraBIM-nimikkeisto

InfraBIM-nimikkeistdn osalta tehd&dan tarvittavia lyhyellad tahtdimella tarvittavat paivitykset ja tdydennykset liittyen mm.
YIV-tdydennyksiin. Tarkennuksia tulee kehittda mm. rautatietekniikan, verkostojen ja niiden ominaisuuksien osalta.
Julkaistaan versio 17.7 ja rakentajakoodaus ldhetdan lausunnolle. InfraBIM-nimikkeistosta tuotetaan englanninkieliset
kdannokset (kuuluu tehtavaan T4)

Esiselvityksessd tehddan Infra-nimikkeistdjen kokonaisarvio tietomallintamisen ja erityisesti infraomaisuuden hallinnan
nakoékulmasta tapahtuu bSF:n Vakiointiryhman alaisuudessa. Kokonaisarvioon kuuluu selvittdad, miten eri rakenneosien tai
infran kohteiden ominaisuustiedot otetaan huomioon seka Infra- ja Talo-nimikkeistdjen sisaltéjen vertailu. Tehtavan T2
suunnitelma on esitetty liitteessd bSF_IMK2018_T2.

Vastuuhenkil6: Juha Liukas

Resurssit: 150 h
Aikataulu: 1.1.2017 -31.12.2017
Kustannus: 4500 (peruspaivitys) + 12 500 (esiselvitys). Kustannus esiselvityksesta yhteensa 25 000 euroa, josta Infra

paatoimikunta rahoittaa puolet
Tulos: Paivitetty nimikkeisto.

Projektisuunnitelma koko infra-alaa koskevista erillisista nimikkeistdjen yhtendistamisesta

T 3 Inframodel ja standardointi

Tyon padpaino vuonna 2018 on tukea Inframodel-tiedonsiirtoformaatin vuonna 2017 julkaistun version 4 mahdollistamien
uusien kayttotapausten ja toiminnollisuuksien toteutusta ohjelmistoissa. Tassa yhteydessa pyritdan myos sopimaan
ohjelmistojen yhteensopivuuden testauksen ja tiedonsiirron validoinnin periaatteet. Inframodel skeemamaarittelyja ja
dokumentaatiota paivitetdadn kayttoonoton edellyttamalla tavalla, ja samalla myos keratdaan vaatimuksia seuraavissa
versioissa toteutettaville toiminnollisuuksille. Lisdksi arvioidaan mahdollisuuksia siirtyd kdyttdmaan Inframodel-
tiedonsiirrossa LandXML-skeeman sijaan IFC4.1 tai InfraGML1.0 standardeja. Kansainvéliseen standardointiin pyritdan
vaikuttamaan ensisijaisesti buildingSMART International (bSI) InfraRoomin ja RailRoomin kautta (erityisesti kdynnissa
olevat kehitysprojektit), jonka lisaksi seurataan muuta bS| standardointia sekd Open Geospatial Consortiumin (OGC)
LandInfra ja CEN/TC 442 - Building Information Modelling (BIM) komitean infra-standardointia. Tehtdvan T3 suunnitelma
on esitetty liitteessa bSF_IMK2018_T3.

Vastuuhenkilé: Juha Liukas (Juha Hyvarinen)

Resurssit: 600 h

Aikataulu: 1.5.2018 -31.12.2018

Kustannus: 65 000 euroa

Tulos: Inframodel 4 -skeeman ja dokumentoinnin péivitykset (2019)
IM4 kayttoohje (2018)

Inframodel 5 -vaatimusmaarittelyt (2019)
Inframodel 4 (osat 1-3) dokumentaatio IFC4.1/InfraGML1.0 pohjaisena (2019)

Inframodel 4 Esimerkit ja ristiintestauksen tulokset (loki) (2018)
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Ohjelmistojen IM-yhteensopivuuden testauksen ja IM4-tiedonsiirron validoinnin ohjeet (2019)

Tilanneraportit kansainvalisen standardoinnin etenemisesta (2018).

T 4, Yhteiset tehtavat ja hankinnat

Yhteisiin tehtaviin sisdltyy hankkeen johtamisen, hallinnoinnin, talouden ja koordinoinnin tehtavat. Viestinnan ja
koulutuksen edellyttamat hankinnat seka tilaisuuksien jarjestamiskustannukset seka erikseen maarittelemattémat
rahoittajien hyvaksymat hankinnat ja kulut, kuten nimikkeistéjen kdannostyot ja kehitysryhman toimintakulut.

Yhteisiin tehtaviin on nyt resursoitu lisdksi bSF:n standardoinin (nimikkeistot, ohjeet, tiedonsiirto) piiriin kuuluvien
projektien ja opinnadytetoiden koordinointityd. Kehitysryhmassa (vastuuhenkil6 Tiina Perttula) pyritdan tunnistamaan
uudet hankkeet ja jakamaan niista tietoa molempiin suuntiin. Ko. projekteille asetetaan my0ds tavoitteet bSF:n kannalta.

Yhteisessa koordinointitydssa osallistutaan myds Kehto-foorumin Infra-O —hankkeeseen, jossa tavoitteena on yleisten
alueiden hallinnan vakioiminen.

Vastuuhenkilé: Eija Prittinen (Harri Makela)

Resurssit: 250 h + hankintojen kustannukset

Aikataulu: 1.4.2018 -31.12.2018

Kustannus: 20 000 euroa

Tulos: Hanke etenee hyvaksyttyjen suunnitelmien mukaisesti.

4. PROJEKTIN RESURSOINTI

Projektiin varataan osatehtavien suorittamisen lisdksi resursseja hankkeen yleisjohtoon ja koordinointiin.

Osatehtdvien lisdksi hankkeeseen sisdltyy muita tehtavia kuten erilaiset kansainvaliset ja kansalliset tyopajat ja seminaarit,
koulutusaineiston hankinnat, toimintasuunnitelman 2019 laatiminen, strategiasuunnitelman toteuttaminen, yms. ja ne
rahoitetaan yritysten omalla tyolla ja yrityksilta perittadvilla toimintamaksuilla ja niistd hankinnoista paattaa
toimialaryhman johtoryhma. Lisaksi bSF Infran toimintaan osallistuvat yritykset panostavat omaa ty6taan
tyopajatyoskentelyin, lausuntojen laatimisella ja ohjeluonnosten kommentoinnilla.

5. AIKATAULU

Kansainvalinen tyo on jatkunut viime vuodesta ja vuoden 2016 loppupuolella aktivoitui useita bSI-standardointihankkeita
ja tyoryhmia. Tama projektisuunnitelma kattaa vuoden 2017 tehtavat.

6. KUSTANNUKSET

Kustannusten jakautuminen eri osatehtaville €
T 1YIV2015, Yleiset Inframallivaatimukset 80 000
T 2 InfraBIM-nimikkeisto** 17 000
T 3 Inframodelin yllapito ja kdyton tuki seka kansainvélinen standardointityo* 65 000
T 4 Yhteiset tehtavat ja hankinnat, koordinointi, kddnnostyot 20 000
Yhteensa 182 000

* Lisdksi matkakulut (arvio 15 000 €) kansainvaliseen ty6hon (YM/KIRA-digi ja/tai bSF:n budjetti).

** Esiselvityksen kokonaiskustannus on 25 000 €, josta toisen puolen rahoittaa ja tydhon osallistuu Infra paatoimikunta.
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7. RAHOITUSSUUNNITELMA

Hanke on tarkoitus rahoittaa kuten aiemmat kehityshankkeet. Rakennustieto toimii hankkeen juridisena tahona ja
rahaliikenne kulkee heiddn kauttaan. Taman hankkeen osalta hanketta valmistellut ryhma ndkee, ettd useampi tuloksista
kiinnostunut taho voisi omalta osaltaan rahoittaa hanketta. Rahoitus voidaan kohdentaa myos johonkin / joihinkin
osasuoritteisiin, mikali rahoittava taho niin haluaa.

Rahoituksen jakautuminen eri tahoille €
Kaupungit (6 kpl) yhteensa* 60 000
Liikennevirasto 115 000
Jarjestot ** 7 000
Muut tahot 0
Siirto vuodelta 2017 0
Yhteensa 182 000

* Helsinki 23000, Espoo 9900, Vantaa 7800, Turku 6800, Tampere 8200, Lahti 4300
** Infra ry 3000, SKOL ry 3000, Koneyrittdjien liitto ry 1000

8. RISKIT

Kansainvalinen inframallintamisen kehitysty6 ei etene toivotulla tavalla ja tamé vaikeuttaa myos kehitystd Suomessa.

9. HYODYT

Tietomallintamisen kasvava kadytto ja osaaminen tehostaa toimintaa koko infran elinkaaren aikana. On tarkeda saada
paivitetty ohjeistus kattavasti koko alan ja kaikkien toimijoiden kayttoon.

Kansainvaliseen standardointiin tuodut ndkemykset auttavat standardien kdyttéénotossa ja hyvaksymisessa kansallisesti.
Aktiivinen toiminta kansainvalisesti tasoittaa liiketoimintamahdollisuuksia muissa maissa.

10 TULOSTEN YLLAPITO JA JATKOKEHITTAMINEN

BuildingSMART Finland ja sen infra-toimialaryhma yllapitavat kehitettyja ohjeitd, nimikkeistdja ja standardeja. Ohjeita
julkaistaan avoimesti sivustolla www.buildingsmart.fi ja Rakennustiedon julkaisujdrjestelmassa
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