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T1 Tehtava 1 YIV-paivityksen hankesuunnitelma

YIV-paivityksessa ohjeet jaetaan 5 osaan, jotka ovat:

Osa 1, Yleinen osa,

Osa 2, Lahtotiedot,

Osa 3, Suunnittelu,

Osa 4, Rakentaminen ja

Osa 5, Kunnossapito.

Uudet ohjeet julkaistaan Rakennustiedon uudessa tietokantapohjaisessa julkaisualustassa seka
building Smart Finlandin Internet-sivuilla vuoden 2019 alussa. Alla on kuvattu osakohtaisesti
paivitystyon sisalto.

Osa 1 Yleinen osa

Osa 1 Yleinen osa yhdistaa nykyisen YIV-ohjeen osan 1 Tietomallipohjainen hanke ja osan 2
Yleiset mallinnusvaatimukset. Osa 1 on kasikirjamainen kooste inframallintamisesta. Osassa
kuvataan projekteissa tehtavan tietomallintamisen perusasiat ja -kasitteet seka tietomalleja
koskevat vaatimukset ja ohjeet yleisella tasolla eri hankevaiheissa.

Tahan mennessa nykyisen YIV-ohjeen osien 1 ja 2 tekstit on koottu yhteen ja tehty pienia
paivityksia. Tekstin rakenteeseen ei ole tehty suuria muutoksia, silld nykyinen rakenne nahtiin
hyvana. Sisaltdon on paivitetty 1ahinna pieniad yksityiskohtia. Teksti vaatii viela pienta paivittamista,
mahdollisesti karsimista seka vanhan tekstin muokkaamista uuteen ohjeeseen sopivaksi.
Kokonaan uutta tekstia ei tarvitse juurikaan luoda enaa. Kuvia voisi mahdollisesti paivittaa.

Touko-elokuun aikana ohje kay lapi ryhman sisadiset kommentointi- ja hyvaksymiskierrokset. Ohje
on valmis ulkoiseen kommentointiin syyskuun 2018 aikana. Ohjetta muokataan kommenttien
perusteella ja se valmistuu vuonna 2018. Tyomaaraarvio jaljella olevalle tydlle on 50 h.

Osan 1 paivityksen vastuuhenkild on Jari Niskanen, WSP Finland. Tyéryhmaan kuuluvat lisaksi
¢ Ville Suntio, Destia

Jari Kainuvaara, Finnmap Infra

Heidi Piiroinen, Helsingin kaupunki

Teppo Rauhala, Novatron

Tiina Perttula, Ramboll

Liisa Kemppainen, Sitowise

Juha Liukas, Sitowise

Juha Hyvarinen, VTT

Tarja Makelainen, VTT

Janne Porkka, VTT

Valtteri Brotherus, WSP Finland

Eveliina Pulkkinen, WSP Finland

Osa 2 Lahtotiedot

Osa 2 Lahtétiedot sisaltaa nykyisen osan 3 Lahtotiedot kasittelemat asiat. Uutena
asiakokonaisuutena ohjeessa on lahtdtietoaineiston tarkkuusvaatimukset eri hankevaiheissa, mika
on nykyisessa ohjeistuksessa kasitelty osassa 4 seka Liikenneviraston ohjeessa “Tie- ja
ratahankkeiden inframalliohje”. Mittausperusta on myds otettu huomioon aineistoa koskevissa
ohjeistuksissa ja vaatimuksissa.
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Nykyinen ohje on todettu toimivaksi, joten uusi Lahtotiedot-osa tehdaan nykyisen osan pohjalta.
Keskeisin paivitystyo liittyy terminologiaan ja kasitteiden uudelleen maarittelyyn seka
kansiorakenteen paivitykseen hankkeissa huomattujen havaintojen ja saatujen kommenttien
perusteella. Lahtétietoaineisto-prosessia tarkennetaan ja nykyisen ohjeen rakennetta selkeytetaan
ja tekstia paivitetaan. Lisaksi l&ahtbaineistoluettelopohja paivitetaan ja ohjeessa maaritellaan
tarkemmin |ahtdaineistoluetteloon tadydennettavat metatiedot.

Maaliskuun 2018 alkuun mennessa on saatu selvitettyd ohjeen paivitystarpeet ja ratkottua
ongelmakohdat paivitystydpajoissa. Ratkomattomana ja keskusteltavana asiana on viela
luovutusaineisto. Kirjoitustyd on edennyt maaliskuun 2018 alkuun mennessa melko pitkalle ja
puuttuvat luvut koskevat laadunvarmistusta ja luovutusaineistoa. Osan 2 sisdinen kommentointi
tapahtuu elokuun 2018 mennessa, ulkoinen lausuntokierros kaikkien osien kanssa syyskuussa
2018 ja osan 2 viimeistely lokakuussa 2018.

Ohjeen kirjoittamisesta vastaa osan vastuuhenkilé Josefiina Saarnikko. Lahtétiedot-osan
tyéryhmaan kuuluvat myos
e Juuso Virtanen, Sitowise
Liisa Kemppainen, Sitowise
Juha Liukas, Sitowise
Valtteri Brotherus, WSP
Mia Leppéanen, VR Track

Tybmaaraarvio jaljella olevalle tydlle on 50 h.

Ohje on valmis ulkopuolisille kommentoitavaksi syyskuun 2018 aikana. Ensin ohje hyvaksytetaan
tydéryhmalla, minka jalkeen se menee kommenttikierrokselle.

Aikataulu:

Tammi-maaliskuu 2018
o Paivitystarpeiden hahmottaminen
o PaivitystyOpaja
e Ohjeen kirjoittaminen

Huhti-lokakuu 2018

e Ohjeen kirjoittaminen
Sisdinen kommentointi ja hyvaksyttaminen
Kommentointikierros
Kommenttien korjaaminen ohjeeseen
Viimeistely

Osa 3 Suunnittelu

Ohjeesta on paivitetty yleisen osion tekstia. Tydpajassa sovitut tdydennykset nimikkeistdjen osalta
mm raitiotiehankkeista ja sdhkorata- ja turvalaitetekniikasta on saatu. Myos visualisointiin on saatu
kommentit. Avoinna on viela litterakohtaiset tdydennykset siitd, mita mallinnus tarkoittaa missakin
vaiheessa ja mitka ovat luovutusaineistojen vaatimukset. Paivityksessa kuvataan mallinnuksen
taso seka geometria- etta tietonakdkulmasta. IM 4 mahdollistama tiedonsiirto kuvataan erillisena eli
milla tavalla muu rakenteeseen tuleva informaatio tulisi siirtaa.

Maaliskuussa jarjestettiin kirjoittajille skype-kokous, jossa sovitaan kunkin tekemasta
taydennystyosta. Toistaiseksi tyota on viety eteenpain pienryhman avulla, johon on kuuluneet
e Tiina Perttula, Ramboll Finland
e Niki Tapper, Ramboll Finland
¢ Niko Janhunen, Finnmap-Infra
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o Jari Kainuvaara, Finnmap-Infra
« Jari Niskanen, WSP
e Marion Schenkwain, VR Track

Tekniikkalajikohtaisia taydennyksia tekeva tydryhma on suuri. Isoin haaste suunnitteluosion
paivittamisessa on aiempien suunnitelmavaiheiden immateriaalisten suunnittelua maarittavien
asioiden kuvaaminen ja nimikkeistot niille. Taman lisdksi tulee miettia, etta milla tavalla
suunnitteluosion paivittdmisessa huomioidaan esimerkiksi nykyiset osat 8-10.

Suunnittelu- ja rakentamisosion valilla pidetaan vahintaan yksi workshop-tyylinen kokous, silla
rajapinta naiden kahden valilla on tarkea elinkaaren nakdkulmasta.

Ty6 valmistuu ulkoista lausuntoa varten syyskuun 2018 alkuun mennessa. Tydmaaraarvio vuoden
2018 suunnitelluille tille on 400 h.

Aikataulu:
Tammi-maaliskuu 2018
¢ Paivitystarpeiden hahmottaminen
o PaivitystyOpaja tekniikkalajikohtaiset kirjoittajat
e Paivitystydpaja suunnitelu- ja rakentamisosion valilla
e Ohjeen kirjoittaminen

Huhti-syyskuu 2018
e Ohjeen kirjoittaminen
e Sisainen kommentointi ja hyvaksyttaminen
e Kommentointikierros
¢ Kommenttien korjaaminen ohjeeseen
o Viimeistely

Syys-marraskuu 2018
e Ulkoinen kommentointikierros
o Kommenttien korjaaminen ohjeeseen
e Viimeistely

Osa 4 Rakentaminen

Ohjekokonaisuus sisaltaa selkeat ja yksiselitteiset vaatimukset ja ohjeet, joiden perusteella
pystytaan toteuttamaan infrarakennushanke mallipohjaisesti hankkeen valmistelusta, aina sen
luovutukseen asti.

Nykyiseen ohjeistukseen paivitetaan:
o Ohjekokonaisuuteen siséllytetdan alue-, kaupunki- ja ratarakentamisen erityispiirteet
e Omaisuuden hallinnan ja tilaajan nakékulman lisdaminen ohjekokonaisuuteen
e Maanmittaus ndkdkulman ja seuraavaan vaiheeseen luovutettavan aineiston kattavampi
huomioiminen ohjeistuksessa
o Alan kehityksen mukaiset paivitykset nykyisiin ohjeisiin ja vaatimuksiin

Paivitystyon tilanne:
o Aiheeseen liittyvien nykyisten ohjeiden kartoitus on tehty
Taydennystarpeiden maaritystyo lahes valmiina
Lahtotietojen vaatimukset on maaritetty
Vaatimusten maarittely rakenneosittain on kaynnissa
Yhtenainen tiedonjasentelytapa on muodostettu ja se on kaytannén testissa
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e YhteistyOpalaveri suunnitteluryhman kanssa jarjestetdan maalis-huhtikuussa

Paivitystydhon osallistuu yhteensa 17 henkiléa 7 eri organisaatioista.
e Ville Suntio, Destia Oy (kokonaisvastuu paivitystyosta)

Markku Palkama, Destia Oy

Jonne Tiilikainen, Destia Oy

Mika Jaakkola, Destia Oy

Tero Maijala, Destia Oy

Harri Taina, Destia Oy

Petri Kuusela, Novatron Oy

Petteri Palviainen, Novatron Oy

Teppo Rauhala, Novatron Oy

Eija Prittinen, VR Track

Jussi Heikkila, VR Track

Sami Jaakkola, VR Track

Jari Kainuvaara, Finnmap-infra

Jari Pelkonen, YIT Oy

Frans Horn, Sitowise Oy

llkka Tieaho, Sltowise Oy

Tapani Miettinen, ELY-keskus

Tydryhma on jaettu 6 pienryhmaan, joissa paivitystyota tehdaan aihepiireittain. Tyoryhma
kommentoi pienryhmien osakokonaisuuksia ristiin. Lisaksi jarjestetaan kommentointikierrokset
muiden ohjeryhmien kanssa. Alan kommentointiin ohjeet syyskuussa 2018. Tarvittavat korjaukset
lausuntojen jalkeen loka-marraskuussa 2018. Kirjoitustydhon tarvitaan arviolta viela 100h.

Osa 5 Kunnossapito

Kunnossapito-osioon liittyvia tyopajoja paallysteiden tietomallipohjainen kunnossapito -ohjeen
paivittamisesta on jarjestetty kevaalla 2018 ja ohje julkaistaneen vuonna 2018. Osan 5 paivitys
tapahtuu omarahoitteisena tydéna vuonna 2018.

Paivitystyon ohjaus ja organisointi

Yhteisten tehtavien, sisaltden ns paatoimittajan yhtenaistamistyon, paivitystydn ohjauksen

ja organisoinnin seka ohjeistuksen viennin uuteen julkaisujarjestelmaan, tydmaaraksi on arvioitu
350 tyétuntia, josta vuoden 2018 hankkeessa toteutetaan 200 h tyd. Tydhon osallistuvat Eija
Prittinen VR Track Oy, Harri Makela Innogeo Oy ja Marita Kari Rakennustieto Oy.

Yhteenlaskettu tyomaaraarvio vuodelle 2018:

Osa 1 Yleinen osa 50 h
Osa 2 Lahtotiedot 50 h
Osa 3 Suunnittelu 350 h

Osa 4 Rakentaminen 150 h
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