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Inframodel- ja standardointityét vuoden 2018 aikana jaetaan 3 osatehtavaan: 1. Inframodel
yllapito ja kehitys, 2. Inframodel 4 kayttéénotto, ja 3. Kansainvalinen standardointi.

Inframodel versiot 3 ja 4 on julkaistu ja niita yllapidetaan jatkuvasti buildingSmart Finlandin
Internet-sivuilla; vuoden 2018 aikana tuotettava Inframodel 4 kaytt6onottoa tukeva aineisto
julkaistaan samojen sivujen kautta, ja siella tiedotetaan kv. standardoinnin etenemisesta.

Tyon sisalté on kuvattu alla osatehtavakohtaisesti.

Osatehtava 1 Inframodel yllapito ja kehitys

Osatehtavaan 1 sisaltyy Inframodel skeemamaarittelyjen ja dokumentaation
(https://buildingsmart.fi/infrabim/inframodel/) yllapito ja kaytdn tuki version 3 osalta, seka
Inframodel 4 version pavitystarpeiden kirjaaminen kayttdonoton (Osatehtava 2)
edellyttdamalla tavalla (varsinaiset paivitykset skeemaan ja dokumentointiin tehdaan 2019);
myos Inframodel 4 kayttéohjeen viimeistely kayttoonottoa tukevaksi ja sen julkaisu
buildingsmart.fi- sivuilla sisaltyy tdhan osatehtavaan. Tassa osatehtavassa keratdan myods
vaatimuksia seuraavissa Inframodel-versioissa toteutettaville uusille toiminnollisuuksille.
Lisaksi arvioidaan mahdollisuuksia siirtya kayttamaan Inframodel-tiedonsiirrossa IFC4.1 tai
InfraGML1.0 standardeja; arviointia konkretisoidaan 2019 tuottamalla IFC ja/tai InfraGML
mukaiset versiot IM4 dokumentaation osista 1-3 ("IFC Alignment” laajuus), ja jarjestamalla
naiden arvioinnit tydpajoissa.

Tassa osatehtavassa tuotetaan:

¢ |M4 skeeman ja dokumentoinnin paivitystarpeet (paivitykset vuonna 2019),
Inframodel 4 kayttdohje (https://buildingsmart.fi/infrabim/inframodel/).

e [M3 ja IM4 skeemojen yllapito (inframodel.fi).

o Jatkokehitystarpeiden listaus; laajennusten priorisointi seuraavaan versioon (IM5)
vuonna 2019.

e (vuonna 2019: IM4 maarittelyt IFC/InfraGML-pohjaisina arviointia (ja mahdollista
pilotointia) varten.

Osatehtavan 1 vastuuhenkild on Juha Hyvarinen, VTT Oy. Tydhon osallistuvat liséksi
e Pasi Lappalainen, Nosto Consulting / Tero Pietila, IT-Pie
e Tuomo Palomaa, BIM One

Osatehtava 2 Inframodel 4 kayttoonotto

Osatehtavassa 2 tuetaan Inframodel-tiedonsiirtoformaatin version 4 mahdollistamien uusien
kayttdétapausten ja toiminnollisuuksien toteutusta ohjelmistoissa; vuonna 2019 maaritellaan
ohjelmistojen yhteensopivuuden testauksen ja tiedonsiirron validoinnin periaatteet. Tyo
tehdaan hackathon-tyyppisissa tydpajoissa ja niita varten tuotettavien
kayttétapausesimerkkien valmisteluna eri ohjelmistotoimittajien toimesta.

Tassa osatehtavassa tuotetaan:


https://buildingsmart.fi/infrabim/inframodel/
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IM4 uusien kayttotapausten esimerkit: kuvaus ja IM-tiedostot, seka
laadunvarmistusloki Infrakit-testausymparistoéon toimitettuna
IM4 esimerkit buildingsmart.fi-sivuilla julkaistuna
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Vuonna 2019: Kuvaus ohjelmistojen IM4-yhteensopivuuden testauksen periaatteista

ja testausraportoinnista.

Vuonna 2019: Kuvaus IM4-tiedonsiirron testauksen periaatteista ja raportoinnista.

Tahan osatehtavaan ei kuulu ohjelmistokehitys IM4-tuen toteuttamiseksi (in-kind
panostusta), vaan ainoastaan esimerkkien tuottaminen ja ristiin testauksen raportointi.

Esimerkkien tuottamisesta vastaavat:

Osatehtavasta vastaa Jari Kainuvaara Finnmap Infra. Lisaksi tydhon osallistuvat:

Koordinaattijarjestelmat - nimetaan mydhemmin
(Metatiedot - nimetaan myéhemmin)
Toteumatieto - nimetddn myéhemmin
Maaperamalli - nimetdan mydhemmin
Geometrialinjat - nimetaan myéhemmin
Poikkileikkausparametrit - nimetaan myéhemmin
Pintarakenne - nimetdan myéhemmin
Paallysrakenne - nimetaan mydéhemmin

Uudet verkkolajit - nimetaan mydhemmin
Jalustat - nimetdan myéhemmin

Maakaapelit - nimetddn mydhemmin

Kaiteet ja aidat - nimetdan mydhemmin

Pilari- ja massastabilointi - nimetdan myéhemmin

Jarmo Muukkonen, 3D SystemTuomo Palomaa, BimOne Oy
Petri Louhi, Civilpoint Oy

Teemu Kivimaki, InfraKIT Oy

Visa Hokkanen, Novatron Oy

Vesa Kovalainen, Trimble Solutions Oy

Juha Hyvarinen, VTT Oy

Matti Heikkila, Sitowise Oy

Muut nimettavat esimerkkien tuottamisesta vastaavat toimittajat



T3 Tehtava 3 Inframodel ja standardointi
hankesuunnitelma Liite 3

Osatehtava 3 Kansainvalinen standardointi

Osatehtavassa 3 seurataan kansainvalisen standardoinnin etenemista inframallintamisen
kannalta keskeisimmissa organisaatioissa: buildingSMART International (bSl), Open
Geospatial Consortiumin (OGC), ja CEN/TC 442 - Building Information Modelling (BIM).

Vuonna 2018 pyritédan aktiivisesti vaikuttamaan erityisesti standardointitydhon bSl:n
InfraRoomissa ja RailRoomissa: osallistutaan naiden tydpajoihin buildingSMART Standards
Summitissa (Tokio, lokakuu 2018), seka osallistutaan kaynnissa olevien kehitysprojektien
katselmointiin niiden asiantuntijapaneeleissa:

¢ Bridge - asiantuntija(t) nimetaan myéhemmin

o Road - asiantuntija(t) nimetdan mydhemmin

¢ Rail - asiantuntija(t) nimetdan myéhemmin

e Ports and Harbours - asiantuntija(t) nimetdan myéhemmin
e Common Schema - asiantuntija(t) nimetdan myéhemmin

Asiantuntijapaneelissa tydskentelyyn kuuluu projektin kv. Expert Panel online kokouksiin ja
mahdolliseti Standards Summitin yhteydessa jarjestettdvaan tydpajaan osallistuminen, seka
projektin etenemisesta tiedottaminen ja palautteen kerdaminen bSF Infran jasenilta
standardointiryhmassa.

Vuonna 2019 jatketaan bSI:n standardointitydhdn osallistumista, jonka liséksi seurataan
OGC InfraGML standardoinnin jatkokehitysta LandInfra Domain Working Groupissa, ja
seurataan CEN/TC 442 - Building Information Modelling (BIM) komitean infra-standardointia
Rakennusteollisuus RT ry:n organisoimassa seurantaryhmassa.

Osatehtavan vastuuhenkild on Juha Hyvarinen, VTT Oy. Lisaksi tydhon osallistuvat:
e Juha Liukas, Sitowise
e Tiina Perttula, Ramboll Finland
e DbSI kehitysprojektien seurantaan myéhemmin nimettavat henkilot.

Lisaksi kansainvalisen standardointiin vaikuttamista tukee bSF Infran standardointiryhman
jasenten tyopanos (in-kind) kehitettavien standardien kommentointiin.



T3 Tehtava 3 Inframodel ja standardointi

hankesuunnitelma

Tyon ohjaus ja organisointi

Tehtadvan 3 ohjauksen ja organisoinnin tydémaaraksi on arvioitu 30 tyotuntia. Tydhdn
osallistuvat Juha Hyvarinen VTT Oy ja Juha Liukas Sitowise.

Yhteenlaskettu tyomaaraarvio vuodelle 2018:

OT 1 IM yllapito&kehitys 50 h
OT 2 IM4 kayttdonotto 330 h
OT 3 Kv.standardointi 190 h
Tydn ohjaus ja organisointi 30h
yht [ 600 h
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