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Rakennukset ja yleiset alueet -

palvelukokonaisuus

Rakennetun omaisuuden hallinta 11.02.2019

Palvelutilaverkko

Yksikdn paallikkd

5§
Kaupungintalon aulan uudistaminen, rakentamisvaiheen arkkitehti-
suunnittelun lisatyo

HEL 2018-011713 T 10 06 00
Paatos

Palvelutilaverkkoyksikon paallikkd Jarmo Raveala paatti tilata Verstas
Arkkitehdit Oy:Ita lisatydna Kaupungintalon aulan uudistamisen raken-
tamisvaiheen arkkitehtisuunnittelua arvonlisaverottomana 5 500 eurol-
la.

Paatoksen perustelut

Verstas Arkkitehdit Oy:lta on 14.9.2018 tilattu pienhankintana Kaupun-
gintalon uudistamishankkeen arkkitehtisuunnittelu kattohintaan 59 000
euroa (alv 0 %). Nyt tehtavan lisatilauksen jalkeen ty6ta on tilattu yh-
teensa arvonlisaverottomaan kattohintaan 64 500 eurolla.

Rakennustdiden valmistuminen on viivastynyt, mika on aiheuttanut ark
kitehtisuunnittelulle lisatyota.

Arkkitehtisuunnittelijan vaihtaminen kesken rakentamisvaihetta aiheut-
taisi merkittavia ylimaaraisia suunnittelukustannuksia seka merkittavaa
haittaa hankkeen viivastymisen myota.

Paatos perustuu hankintalain 136 §.

Sen mukaan lisatilaus voidaan tehda, mikali alkuperaisen sopimus-
kumppanin on tarpeen suorittaa lisatoita tai -palveluja taikka ylimaarai-
sia tavarantoimituksia, jotka eivat sisaltyneet alkuperaiseen sopimuk-
seen, ja jos sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista talou-
dellisista tai teknisista syista ja aiheuttaisi merkittavaa haittaa tai kus-
tannusten merkittavaa paallekkaisyytta hankintayksikolle.

Lisatiedot

Reetta Amper, hankesuunnittelija, puhelin: 310 38283

reetta.amper(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, kaupunkiymparistélautakunta
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