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Palvelutilaverkkoyksikon paallikko paatti hyvaksya Arkkitehtitoimisto
Lehto Peltonen Valkama Oy:n laatimat Makelanrinteen lukion laajen-
nuksen ja perusparannuksen 7.3.2019 paivatyt yleissuunnitelmat (L2)
ehdoilla, ettad kasvatuksen ja koulutuksen toimiala hyvaksyy yleissuun-
nitelmat ja Kaupunginvaltuusto hyvaksyy hankkeen enimmaishinnan
korotuksen.

Paatoksen perustelut

Kaupunginvaltuusto hyvaksyi 13.3.2019 Makelanrinteen lukion laajen-
nuksen ja perusparannuksen 14.12.2018 paivatyn hankesuunnitelman
siten, ettd hankkeen enimmaislaajuus on 9 797 brm? ja rakentamiskus-
tannusten enimmaishinta on arvonlisaverottomana 17 000 000 euroa
syyskuun 2018 kustannustasossa.

Kaupunkiymparistdlautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
esitti 27.6.2019 kaupunginhallitukselle Makelanrinteen lukion laajen-
nuksen ja perusparannuksen hankesuunnitelman enimmaishinnan ko-
rotusta siten, etta hankkeen laajuus on 9 797 brm? ja kokonaiskustan-
nukset ovat arvonlisaverottomana enintaan 20,8 miljoonaa euroa huhti-
kuun 2019 kustannustasossa.

Suunniteltu perusparannus

Makelanrinteen lukioon osoitteessa Makelankatu 47 on suunniteltu laa-
jennus ja tekninen perusparannus, jonka yhteydessa tehdaan toimin-
nallisia muutoksia ja uudistetaan piha-alue. Hankkeen toteuttaminen on
edellytys Urhea-kampuksen toteutumiselle. Helsingin kaupunkistrate-
gian 2017 - 2021 mukaan Makelanrinteen opiskelun, urheilun ja asumi-
sen yhdistavaa Urhea-kampuksen rakentamista edistetaan.

Laajennusosa on suunniteltu siten, ettd se mahdollistaa lukion, Urhea-
hallin seka Hoas:in asuinkerrostalon liittymisen toisiinsa sisayhteydella.
Laajennuksen alimpaan kerrokseen, tulevan urheiluhallin sisdankaynti-
tasolle, sijoittuvat aula-, puku-, pesu-, sosiaali- ja siivoustilat. 1. kerrok-
seen, nykyisen lukiorakennuksen sisaankayntitasolle, toteutetaan uusi
keittid ja ruokasali. 2. kerrokseen sijoitetaan avoimen oppimisymparis-
ton periaatteella toimivaa opetustilaa, joka palvelee myds ylioppilaskir-
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joitustilana. Laajennusosa sisaltaa Urhea-hallin ja koulun yhteiskayttoi-
sia tiloja. Lisaksi Urhea-halli kayttaa koulun ruokahuoltotiloja.

Perusparannuksen yhteydessa uudistetaan nykyiseen rakennukseen
sijoittuvat aula- ja hallintotilat seka lisataan opinto-ohjaajan tilat ja wc-ti-
loja. 2. kerroksessa uudistetaan oppilashuollon tiloja seka paivitetaan
nykyinen fysiikan opetustila biologian opetustilaksi.

Uudet ja uudistettavat tilat suunnitellaan pitkaaikaiskestavaksi ja hel-
posti huollettavaksi. Rakenteet, materiaalit, kalusteet ja varustukset
suunnitellaan kulutusta kestaviksi, kunnostettaviksi ja helposti puhdis-
tettaviksi.

Koulun ja urheiluhallin yhteisen pihan maastoa muotoillaan niin, etta
urheiluhallin rakennuttua saadaan jarjestettya tulvimisreitit seka urhei-
luhallille esteetdn sisaankaynti. Pihan kasvillisuus ja pinnoitteet uusi-
taan. Pihalle sijoitetaan kuntoiluvalineitd. Polkupyorapaikoitus, saatto-
ja huoltoliikennejarjestelyt uudistetaan. Piha-alueen sadevesijarjestel-
ma uusitaan.

Nykyisen rakennuksen turvallisuus ja terveellisyys varmistetaan. Tuu-
lettuvia rydmintatiloja puhdistetaan rakennusjatteesta ja niiden ilman-
vaihtoa parannetaan. Maanvastaiset alapohjarakenteet, joiden alla on
havaittu kosteutta, uusitaan pinnoitteiltaan vesihoyrya lapaiseviksi.
TOJA-eristetta sisaltavat ala-/valipohjarakenteet seka tekniikkakanaali
uusitaan. Liikuntasalisiivessa alapohjarakenne tiivistyskorjataan ja
nayttamon alla olevat rakennusjatteet poistetaan. Nykyiset tiili-villa-tiili
ulkoseinarakenteet puretaan ja uusitaan sisakuorta myoten. lkkunat
uusitaan ja sokkelin TOJA-eriste poistetaan. Liikuntasalisiiven betoni-
villa-tiili ulkoseinarakenteisiin tehdaan kattava tiivistyskorjaus. Ylapoh-
jassa korjataan paikallisia puutteellisia lisalammoneristyksia. Nykyinen
siipirakennus puretaan laajennuksen tielta.

Rakennuksen sahkgjarjestelmat; mm. automaatio-, valaistus-, lukitus-,
turva-, kulunvalvonta-, AV- ja tietotekniset jarjestelmat uusitaan muuto-
salueilla ja rakennetaan laajennusosaan taman paivan vaatimusten
mukaisiksi ottaen huomioon rakennuksen eri kayttajatahot ja yhteis-
kayttoalueet.

Hanke on suunniteltu kaupunkiympariston ja kasvatuksen ja koulutuk-
sen toimialojen yhteistyéna. Suunnittelun aikana on kuultu asiantunti-
joina rakennusvalvonnan, ymparistokeskuksen ja pelastuslaitoksen
edustajia. Urhea-kampuksen hankkeiden yhteensovittamisessa on teh-
ty yhteisty6ta Urhea-halli Oy:n seka Hoas:in edustajien kanssa.

Kustannukset
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Yleissuunnitelmista laaditun, 16.5.2019 paivatyn kustannusarvion mu-
kaan hankkeen kustannukset ovat arvonlisaverottomana yhteensa
20 800 000 euroa.

Yleissuunnitelmien kustannusarvio ylittaa arvonlisaverottomana

3 945 845 euroa hankesuunnitelman indeksikorjatun kustannusarvion
16 854 155 euroa. Enimmaishinnan korotusesitys on paatoksenteos-
sa.

Hankkeen rahoitus

Kaupunginvaltuuston 28.11.2018 hyvaksymassa talonrakennushank-
keiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2019 - 2028 on hankkeen suun-
nittelulle ja toteutukselle varattu maararahaa yhteensa 11 miljoonan eu-
roa siten, etta hankkeen toteutus on vuosina 2020 - 2021. Hankkeen
toteutuksen edellyttama 20,8 miljoonan euron rahoitustarve otetaan
huomioon uudessa rakentamisohjelmaehdotuksessa.

Hankkeen aikataulu

Hankkeen aikataulu on kiread, koska ahtaan rakennuspaikan tydmaajar-
jestelyjen vuoksi toteuttaminen on kytkettava Urhea-hallin toteuttami-
seen. Rakentaminen tehdaan vaiheittain siten, ettd osa koulusta on ko-
ko ajan kaytossa.

Laajennuksen rakentaminen alkaa purkutéilla kesalla 2019. Maanra-
kennustyot tehdaan syksylla 2019. Laajennuksen rakentamisaika on
11/2019 — 11/2020. Perusparannus tehdaan vaiheittain

4/2020 — 11/2020. Liikuntasalisiiven tiivistyskorjaukset tehdaan
1/2021 - 4/2021.

Vaistotilat

Laajennuksen toteutuksen aikana 8/2019 — 12/2020 koulun ruokailu
siirretaan vaistotiloihin Stadin ammattiopiston ruokaloihin osoitteessa
Hattulantie 2 seka Onnentie 18. Tana ajanjaksona myds osa opetuk-
sesta siirretaan vaistoétiloihin Stadin ammattiopiston Onnentie 18 toimi-
paikkaan. Vaistotilojen arvioidut kustannukset ovat enintdan 900 000
euroa (alv 0). Ne on otettu huomioon perusparannuksen jalkeen perit-
tavan vuokran arviossa, mutta eivat sisally hankesuunnitelmassa esi-
tettyihin rakentamiskustannuksiin.

Lausunnot ja esittelyt

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan edustaja on osallistunut hank-
keen suunnitteluun ja jarjestanyt kayttajakokouksia. Koulun rehtori on
osallistunut kayttajakokouksiin. Yleissuunnitelmat on toimitettu tarkas-
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tettavaksi ja hyvaksyttavaksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle
10.7.2019.

Kaupungin esteettomyysasiamies on tarkastanut viitesuunnitelmat es-
teettomyyskatselmuksessa 2.10.2018. Ymparistopalvelujen ymparisto-
terveys- ja elintarvikeyksikoiden edustajat ovat tarkastaneet viitesuun-
nitelmat 1.10.2018.

Yleissuunnitteluvaiheessa ei suunnitelmiin ole tullut olennaisia muutok-
sia. Katselmuksissa esitetyt huomiot on otettu jatkosuunnittelussa
huomioon.

Rakennusvalvonta on myontanyt hankkeelle rakennusluvan 4.6.2019.

Pelastuslaitos on hyvaksynyt paloteknisen suunnitelman 5.4.2019.

Lisatiedot

Paivi Etelamaki, projektinjohtaja, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki(a)hel fi
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