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4 §
Mannerheimintie/Baana, ramppi, lisätöiden tilaaminen, 331 069,97 
euroa (KH)

HEL 2016-008803 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata Mannerheimintie/Baana rampin raken-
nustöiden HSY:n teettämät urakka-alueen ulkopuoliset vesihuoltotyöt 
TYL Marskilta lisätyötarjousten 10, 19, 26 ja 31 mukaisesti 331 069,97 
euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

HSY on halunnut teettää otsikkokohteen pääurakoitsijalla varsinaisen 
urakka-alueen ulkopuolisia vesihuoltolinjojen peruskorjaustöitä, jotka 
eivät sisältyneet alkuperäiseen sopimukseen eikä sopimuskumppanin 
vaihtaminen ole mahdollista teknisistä syistä, koska se aiheuttaisi mer-
kittävää haittaa ja kustannusten merkittävää päällekkäisyyttä hankin-
tayksikölle (Hankintalaki 136 § 2 mom 2).

Lisätiedot
Jukka Väisänen, rakennustöiden valvoja, puhelin: 310 38666

jukka.vaisanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote
Rakennuttaminen, infrayksikkö 1

.


