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6 §
Mannerheimintie, Baana, ramppi rakennusurakka, muutostyötilaus, 
- 39 290,87 euroa (KH)

HEL 2016-008803 T 02 08 03 00

2814I05109 6701564 3010

Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata Mannerheimintie / Baana, rampin raken-
nustöiden muutostyöt TYL Marskilta muutostyötarjouksen nro H 1 mu-
kaisesti -39 290,87 euron arvonlisäverottomaan hintaan.

Päätöksen perustelut

Yleisten töiden lautakunta on 28.2.2017 § 70 päättänyt oikeuttaa HKR-
Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:den käyttämään urakassa 
esiintyviin muutostöihin sekä urakkasopimuksen perusteella mahdolli-
sesti syntyviin muihin lisävelvoitteisiin enintään arvonlisäverottomana 
980 000 euroa alv 0 %.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäve-
rottomana 929 599,81 euroa.

Lisätiedot
Jukka Väisänen, rakennustöiden valvoja, puhelin: 310 38666

jukka.vaisanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta
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