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13 §
Olympiastadionin perusparannus, MRU, konsultointi ja valvonta 
louhintatöissä, lisätilaus 40 000 euroa

HEL 2017-008305 T 02 08 03 01

2824M03542 6402071 1200

Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata Olympiastadionin perusparannuksen 
MRU, konsultoinnin ja valvonnan louhintatöissä lisätyön Suomen Lou-
hintakonsultit Oy:ltä tarjouksen 19.1.2017 mukaisesti 40 000 euron ar-
vonlisäverottomaan kattohintaan.

Päätöksen perustelut

Olympiastadiomin perusparannuksen MRU:n louhintatöiden konsultoin-
tia ja valvontaa on tilattu Suomen Louhintakonsultit Oy:ltä aikaisemmin 
palveluhankintoja koskevan kansallisen kynnysarvon alle jäävänä han-
kintana yhteensä 59 890 euron arvonlisäverottomaan hintaan. MRU on 
kasvanut ja laajentunut lisä- ja muutostöiden vuoksi ja samalla työaika 
on venynyt. Sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista tekni-
sistä syistä, koska se aiheuttaisi merkittävää haittaa ja kustannusten 
merkittävää päällekkäisyyttä hankintayksikölle (Hankintalaki 136 § 2. 
mom. 2).

Nyt ja aikaisemmin tilatut työt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäverottoma-
na 99 890 euroa.
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