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Y~ Kaupunkiympariston toimiala

Rakennukset ja yleiset alueet -

palvelukokonaisuus

Rakennuttaminen 24.07.2017

Infrayksikkd 1

Yksikon paallikko

24 §
Kivikontien eritasoliittyma, 2. vaiheen urakka, muutostyatilaus,
11 447,30 euroa

HEL 2014-006014 T 02 08 03 00
2814105501 6701574 3010

Paatos

Yksikon paallikkd paatti tilata Kivikon eritasoliittyman 2. vaiheen urakan
muutostyon Kreate Oyy:ltd muutostyotarjouksen nro 85 mukaisesti
11 447,30 euron arvonlisaverottomaan hintaan.

Paatoksen perustelut

Yleisten téiden lautakunta on paattanyt 12.8.2014 § 280 oikeuttaa ra-
kennuttaminen -palvelun (ent. HKR-Rakennuttajan rakennuttamistoi-
misto 2) kayttamaan urakassa esiintyviin muutostoihin seka urakkaso-
pimuksen perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisavelvoitteisiin
enintaan arvonlisaverottomana 2 000 000 euroa.

Muutosty0 on jaettu liikenneviraston ja Helsingin kaupungin valilla teh-
dyn toteuttamissopimuksen mukaan kahtia siina sovitun prosenttiosuu-
den mukaan.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyot ovat yhteisarvoltaan arvonlisave-
rottomana 1 586 023,68 euroa.

Lisatiedot

Juuso Luoto, projektipaallikkd, puhelin: 310 39954

juuso.luoto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, kaupunkiymparistdlautakunta
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