Helsingin kaupunki Poytakirja 1(1)
Y~ Kaupunkiympariston toimiala

Rakennukset ja yleiset alueet -

palvelukokonaisuus

Rakennuttaminen 31.07.2017

Infrayksikkd 1

Yksikon paallikko

29§
Vauhtitien DN 1600 HV-viemarin rakennusurakka, kokonaisurakka,
muutostyotilaus, 131 427,90 euroa
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Paatos

Yksikon paallikko paatti tilata Vauhtitien DN 1600 HV-viemarin raken-
nusurakan kokonaisurakan tdéiden muutostyot Graniittirakennus Kallio
Oy:Itd muutostyodtarjouksien nrot 33-35 mukaisesti 131 427,90 euron
arvonlisaverottomaan hintaan.

Paatoksen perustelut

Yleisten toiden lautakunta on paattanyt 10.5.2016 § 201 oikeuttaa
HKR-Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n urakassa esiintyviin
muutostoihin seka urakkasopimuksen perusteella mahdollisesti synty-
viin muihin lisavelvoitteisiin enintaan arvonlisaverottomana 535 000 eu-
roa.

Lisaty6 on alkuperaiseen sopimukseen sisaltymaton lisatyo, joka on
ennalta arvaamattomista syista osoittautunut valttamattomaksi alkupe-
raisen hankinnan toteuttamiselle (hankintalaki 28 §).

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyot ovat yhteisarvoltaan arvonlisave-
rottomana 287 284,96 euroa.

Lisatiedot

Juuso Luoto, projektipaallikkd, puhelin: 310 39954

juuso.luoto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, kaupunkiymparistdlautakunta
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