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Rakennukset ja yleiset alueet -

palvelukokonaisuus

Rakennuttaminen 09.08.2017

Infrayksikkd 1

Yksikon paallikko

33§
Vauhtitien DN 1600 HV-viemarin rakennusurakka, kokonaisurakka,
muutostyotilaus, 6 178,14 euroa

HEL 2016-002081 T 02 08 03 00
2814108202 6701520 3010, KPO = 661,92 euroa, 2824M04219 6402112 3010, Teliacompany = 5 516,20 euroa
Paatos

Yksikon paallikko paatti tilata Vauhtitien DN 1600 HV-viemarin raken-
nusurakan kokonaisurakan toiden muutostyot GRK Oy:lta muutostyo-
tarjouksen nro 36A mukaisesti 6 178,14 euron arvonlisaverottomaan
hintaan.

Paatoksen perustelut

Yleisten toiden lautakunta on paattanyt 10.5.2016 § 201 oikeuttaa
HKR-Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n kayttamaan urakassa
esiintyviin muutostoihin seka urakkasopimuksen perusteella mahdolli-
sesti syntyviin muihin lisavelvoitteisiin enintaan arvonlisaverottomana
535 000 euroa.

Lisaty6 on alkuperaiseen sopimukseen sisaltymaton lisatyo, joka on
ennalta arvaamattomista syista osoittautunut valttamattomaksi alkupe-
raisen hankinnan toteuttamiselle (hankintalaki 28 §).

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyot ovat yhteisarvoltaan arvonlisave-
rottomana 293 463,10 euroa.

Lisatiedot

Juuso Luoto, projektipaallikkd, puhelin: 310 39954

juuso.luoto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, kaupunkiymparistdlautakunta
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