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48 §
Vuosaaren liikuntapuisto, lämmitetyn tekonurmikentän peruskorjau-
surakka, lisätöiden tilaaminen, Saltex Oy, 5 805 euroa (alv %)

HEL 2017-002283 T 02 08 02 00

2814I12302 6701556 3010

Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata Vuosaaren liikuntapuiston tekonurmiurak-
kaan liittyvät pohjan tasauksen ja kulmaliput lisätyönä Saltex Oy:ltä       
5 805 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Työn on lisätyötä liikuntajohtajan tilaamalle tekonurmikentän peruskor-
jaustyölle (LJ. 30.3.2017 25 §).

Työ rahoitetaan puistojen ja liikunta-alueiden investointirahoista koh-
dasta 8 07 08 01 urheilulaitokset ja kentät.

Aikaisemmin ja nyt tilattavien muutostöiden yhteissumma on 5 805 eu-
roa (alv 0 %).

Lisätiedot
Rauno Pekonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 87788

rauno.pekonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Saltex Oy:n tarjous 15.8.2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta
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