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Lisätyötarjous 1. / 5.9.2017 

Helsingin Kaupunki kaupunkiympäristön 
toimiala / rakennuttaminen 
c/o Jussi Mäkinen 
PL 1540 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI 

Kiitämme Hsätyötarjouspyynnöstänne koskien Ruusuniemen kanavan rannan 
pohjoisosan esirakentamiseen liittyvistä töistä ja materiaaleista. 
Tarjoamme lisä- ja muutostyöt seuraavasti eriteltynä, Alv 0 %. 

21 / 7.2017 Betonimurskeen siirtoa työmaalla. 
• Kaivinkone 50 tn : 8 h x 94,- / h = 752,00 € 
• Maansiirtoauto: 8hx80 , - / h = 640,00 6 

10-14 /8 Purkubetonin raudoitteiden kuormaus ja kuljetus. 
• Kaivinkone 35 tn : 3 h x 85,- / h = 255,00 € 
• Kuljetus lask. muk. + 12% : 1 erä x 616,- / erä = 616,00 € 
• Hyvitys romuraudasta tositteen mukaan: 1 erä xl.181,40/erä = -1.181,40 6 

9-17/8 Lauhdevesiputken liitosmenetelmän ja -laipan tyypin 
varmistus sukellustyönä ja elementtien asennuspohjalta esiin 
tulleiden teräskappaleen nosto ja lohkareiden sekä betonikappaleen 
VA- louhintatyöt materiaaleineen. 

• Nostotyöt laskun mukaan + 12% : 1 erä x 2.703,56 / erä = 2.703,56 6 
• Sukellustyöt laskun muk. + 12 % : 1 erä x 9.941,12 / erä = 9.582,72 6 
• Kompressori laskun muk. + 12% : 1 erä x 362,88 / erä = 362,88 6 
• Ruoppauslautta: 4 h x 205,- / h = 792,00 6 
• KKHt 35 tn täkkävkseen : 2 h x 85,- /h = 170.00 6 

= 14.692,76 6 
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siirto edelliseltä sivulta 14.692,76 6 

1 8 - 2 2 / 8 Teräksisen / betonisen ankkuripainon rikotustyö 
ja betonijätteen poiskuljetus vastaanottopisteeseen. 

• Hitsari: 8 h x 48,- / h = 384,00 6 
• KKHt 35 tn + iskuvasara : 5 h x 124,-/ h = 620,00 6 
• Maansiirtoauto: 2 h x 80,- /h = 160,00 6 
• Betonijäte laskun muk. + 12% : 1 erä x 362,51 / erä = 362,51 6 

2 1 / 8 Murskeen kuljetus työmaalle : 

• Maansiirtoauto: 3 h x 8 0 , - / h = 240,00 6 

2 3 - 2 5 / 8 Lohkareiden rikotus. 

• Kaivinkone 35 tn + iskuvasara : 18 h x 124,- / h = 2.232,00 6 
Lisä- ja muutostyöt yhteensä = 18.691,27 6 

TOIMITUSAIKA Laituriurakan yhteydessä 
VOIMASSAOLO 2 vko 
MAKSUEHTO 21 pv netto 

Toivomme tarjouksemme soveltuvan Teille ja johtavan tilaukseen. 

Kunnioittavasti 
Suomen Vesityö Oy 

Ari Laavainen / 0500 430 420 
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