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62 §
Läntinen venesatamatukikohta, uuden hallin peruskorjausurakka, 
lisätöiden tilaaminen, Linna Steel Oy, 13 880 euroa (alv 0 %)

HEL 2016-012815 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata läntisen venesatamatukikohdan uuden 
hallin perustamisvaiheessa ilmaantuneet lisätyöt Linna Steel Oy:ltä 13 
880 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Työn on lisätyötä liikuntalautalautakunnan 11.4.2017 § 88 päätöksellä 
toteutettavaan rakennusurakkaan, josta tehty hankesuunnitelma on hy-
väksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 27.3.2017 § 317.

Aikaisemmin ja nyt tilattavien lisä- ja muutostöiden arvonlisäveroton yh-
teissumma on 13 880 euroa.

Lisätiedot
Jussi Mäkinen, projektipäällikkö, puhelin: 310 87806

jussi.makinen2(a)hel.fi
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