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66 §
Paciuksenkadun, Tukholmankadun ja Mannerheimintien rakentami-
nen, kokonaisurakka, lisä- ja muutostyötilaus, 45 519,25 euroa
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Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata Paciuksenkadun, Tukholmankadun ja 
Mannerheimintien rakentaminen töiden muutostyöt Lemminkäinen Infra 
Oy:ltä muutostyötarjouksien nrot 1-3 ja 13 mukaisesti 45 519,25 euron 
arvonlisäverottomaan hintaan.

Päätöksen perustelut

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto on 29.6.2017 § 10 päättänyt 
oikeuttaa rakennuttaminen -palvelun käyttämään urakassa esiintyviin 
muutostöihin sekä urakkasopimuksen perusteella mahdollisesti synty-
viin muihin lisävelvoitteisiin enintään arvonlisäverottomana 483 000 eu-
roa.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäve-
rottomana 45 519,25 euroa.
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Teemu Koivula, projektinjohtaja, puhelin: 310 39925
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