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71 §
Sompasaari, osa 1, urakka, muutostyötilaus, 82 463,20 euroa
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2814I06818 6701582 3010

Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata Sompasaari, osa 1 urakan muutostyöt 
Graniittirakennus Kallio Oy:ltä muutostyötarjouksien 40, 43, 52a, 54, 
57a, 60, 62 ja 63 mukaisesti 82 463,20 euron arvonlisäverottomaan 
hintaan.

Päätöksen perustelut

Yleisten töiden lautakunta on päättänyt 14.6.2016 293 § oikeuttaa 
HKR-Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n käyttämään urakassa 
esiintyviin muutostöihin sekä urakkasopimuksen perusteella mahdolli-
sesti syntyviin muihin lisävelvoitteisiin enintään arvonlisäverottomana 1 
000 000 euroa.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäve-
rottomana 975 008,16 euroa.

Lisätiedot
Timo Säynätjoki, projektipäällikkö, puhelin: 09 31038478

timo.saynatjoki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta
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