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Rakennukset ja yleiset alueet -

palvelukokonaisuus

Rakennuttaminen 12.10.2017

Infrayksikkd 1

Yksikon paallikko

73§
Kalasataman keskus, lisatyotilaus, 158 096,40 euroa (alv 0 %)

HEL 2016-000050 T 02 08 03 01
2814106801 6701625 3010
Paatos

Yksikon paallikko paatti tilata Kalasataman keskuksen urakan lisatyon
SRV Rakennus Oy:lta lisatyétarjouksen nro 47c¢:n mukaisesti
158 096,40 euron arvonlisaverottomaan hintaan.

Paatoksen perustelut
Tarjouksen 47c:n optiota ei lunasteta.

Yleisten téiden lautakunta on 14.6.2011 § 404 paattanyt oikeuttaa
HKR-Rakennuttajan kayttamaan urakassa esiintyviin muutostoihin seka
urakkasopimuksen perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisavel-
voitteisiin enintdan arvonlisaverottomana 4 000 000 euroa.

Yleisten toiden lautakunta on paattanyt kokouksessaan 12.1.2016 § 7
korottaa edella esitettya varausta 1 600 000 eurolla.

Kaupungininsindori on paatoksellaan 6.7.2017 § 31 paattanyt korottaa
edelleen esitettya varausta 1 400 000 eurolla.

Yleisten téiden lautakunta on paatdksellaan 28.2.2017 § 71 paattanyt
korottaa edelleen esitettya varausta 1 200 000 eurolla.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyot ovat yhteisarvoltaan arvonlisave-
rottomana 8 007 478,10 euroa.

Lisatiedot

Marko Haapanen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38391

marko.haapanen(a)hel.fi
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