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74 §
Sompasaari, osa 1 urakka, muutostyötilaus, 2 276,68 euroa

HEL 2016-004698 T 02 08 03 00

2824M04341 6402163 3010

Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata Sompasaari, osa 1 urakan muutostyöt 
Graniittirakennus Kallio Oy:ltä muutostyötarjouksien 33 ja 36 mukaises-
ti 2 142,28 euron arvonlisäverottomaan hintaan.

Päätöksen perustelut

Yleisten töiden lautakunta on päättänyt 14.6.2016 § 293 oikeuttaa ra-
kennuttaminen -palvelun käyttämään urakassa esiintyviin muutostöihin 
sekä urakkasopimuksen perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisä-
velvoitteisiin enintään arvonlisäverottomana 1 000 000 euroa.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäve-
rottomana 990 612,84 euroa.

Lisätiedot
Timo Säynätjoki, projektipäällikkö, puhelin: 09 31038478

timo.saynatjoki(a)hel.fi
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