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Rakennukset ja yleiset alueet -

palvelukokonaisuus

Rakennuttaminen 12.10.2017

Infrayksikkd 1

Yksikon paallikko

76 §
Capella, 2 urakka, muutostyoétilaus, 235 820 euroa (alv 0 %)

HEL 2016-012184 T 02 08 03 00
Paatos
Yksikon paallikko paatti tilata Capella 2 urakan muutostyot Graniittira-

kennus Kallio Oy:Itd muutostydtarjouksen nro 3i:n mukaisesti 235 820
euron arvonlisaverottomaan hintaan.

Paatoksen perustelut

Yleisten téiden lautankunta on 22.11.2016 § 448 paattanyt oikeuttaa
HKR-Rakennuttajan kayttamaan urakassa esiintyviin muutostoihin seka
urakkasopimuksen perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisavel-
voitteisiin enintdan arvonlisaverottomana 1 120 000 euroa.

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto on paatoksellaan 29.6.2017
paattanyt korottaa edelleen esitettya varausta 4 500 000 euroa.

Capella 2 urakan varauksen kokonaismaara on siten 5 620 000 euroa.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyot ovat yhteisarvoltaan arvonlisave-
rottomana 4 485 193,03 euroa.

Lisatiedot

Marko Haapanen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38391

marko.haapanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, kaupunkiymparistélautakunta
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