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85 §
Tehtaanpuiston kenttä, tekonurmikentän uudisrakennustyö, lisätöi-
den tilaaminen, 34 102,40 euroa (alv 0 %)

HEL 2016-008188 T 02 08 03 00

2814I12305 6701660 3010

Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata Tehtaanpuiston kentän tekonurmikentän 
rakennusurakkaan liittyvät rakennusluvan mukaiset pintarakenne ja te-
konurmen värimuutokset sekä kalliopinnan aiheuttamat pinnan tasaus-
muutokset lisä- ja muutostyötarjousten nrot 1 ja 2 mukaisesti lisätyönä 
Jäämestarit Oy:ltä 34 102,40 euron kokonaishintaan. Työ on lisätyötä 
va. liikuntajohtajan tilaamalle Tehtaanpuiston tekonurmikentän uudisra-
kennustyölle (liikuntajohtaja 17.08.2016 § 42).

Päätöksen perustelut

Urakkasumma sekä nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisar-
voltaan arvonlisäverottomana 327 102,40 euroa.

Työ rahoitetaan liikuntatoimen liikuntapaikat- ja kentät investointirahois-
ta.
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