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100 §
Sompasaari, osa 1, muutostyötilaus 71 530,82 euroa (alv. 0 %)
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Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata Sompasaari, osa 1 urakan muutostyöt 
Graniittirakennus Kallio Oy:ltä muutostyötarjouksen 45A mukaisesti 
71 530,82 euron arvonlisäverottomaan hintaan.

Päätöksen perustelut

Yleisten töiden lautakunta on päättänyt 14.6.2016 § 293 oikeuttaa 
HKR-Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n käyttämään urakassa 
esiintyviin muutostöihin sekä urakkasopimuksen perusteella mahdolli-
sesti syntyviin muihin lisävelvoitteisiin enintään arvonlisäverottomana 
1 000 000 euroa.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäve-
rottomana 971 373,54 euroa.

Lisätiedot
Timo Säynätjoki, projektipäällikkö, puhelin: 09 31038478

timo.saynatjoki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta
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