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Rakennukset ja yleiset alueet -

palvelukokonaisuus

Rakennuttaminen 23.11.2017

Infrayksikkd 1

Yksikon paallikko

103 §
Kalasataman keskus, KVR-urakka, lisatyotilaus, 83 825 euroa (alv 0
‘%)

HEL 2016-000050 T 02 08 03 01
2814106801 6701625 3010
Paatos

Yksikon paallikko paatti tilata Kalasataman keskuksen KVR-urakan li-
satyon SRV Rakennus Oy:lta lisatyotarjouksen nro 48 mukaisesti 83
825 euron arvonlisaverottomaan hintaan.

Paatoksen perustelut

Yleisten toiden lautakunta on 14.6.2011 § 404 paattanyt oikeuttaa
HKR-Rakennuttajan kayttamaan urakassa esiintyviin muutostdihin seka
urakkasopimuksen perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisavel-
voitteisiin enintdan arvonlisdverottomana 4 000 000 euroa.

Yleisten téiden lautakunta on paattanyt kokouksessaan 12.1.2016 § 7
korottaa edella esitettya varausta 1 600 000 eurolla.

Kaupungininsindori on paatoksellaan 6.7.2016 § 31 paattanyt korottaa
edelleen esitettya varausta 1 400 000 eurolla.

Yleisten téiden lautakunta on paatdksellaan 28.2.2017 § 71 paattanyt
korottaa edelleen esitettya varausta 1 200 000 eurolla.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyot ovat yhteisarvoltaan arvonlisave-
rottomana 8 091 303,10 euroa

Lisatiedot

Marko Haapanen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38391

marko.haapanen(a)hel.fi
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