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Rakennukset ja yleiset alueet -

palvelukokonaisuus

Rakennuttaminen 23.11.2017

Infrayksikkd 1

Yksikon paallikko

106 §
Capellan kortteli, urakka 2, muutostyoétilaus, 19 815,37 euroa
(alv 0 %)
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2814106813 6701524 3010
Paatos

Yksikon paallikko paatti tilata Capellan kortteli, urakka 2:n muutostyot
Graniittirakennus Kallio Oy:lta muutostyotarjouksen nro 15A, 16A, 17,
21 ja 22:n mukaisesti 19 815,37 euron arvonlisaverottomaan hintaan.

Paatoksen perustelut

Yleisten téiden lautakunta on 22.11.2016 § 448 paattanyt oikeuttaa
HKR-Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n kayttdmaan urakassa
esiintyviin muutostoihin seka urakkasopimuksen perusteella mahdolli-
sesti syntyviin muihin lisavelvoitteisiin enintdan arvonlisaverottomana
1120 000 euroa.

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto on paatoksellaan 29.6.2017
§ 11 paattanyt korottaa edelleen esitettya varausta 4 500 000 euroa.

Capellan kortteli, urakka 2:n varauksen kokonaismaara on siten
5620000 euroa.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyot ovat yhteisarvoltaan arvonlisave-
rottomana 4 693 773,90 euroa.

Lisatiedot

Marko Haapanen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38391

marko.haapanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, kaupunkiymparistélautakunta
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