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109 §
Sompasaari, osa 1, muutostyötilaus, 445 392,61 euroa (alv. 0 %)

HEL 2016-004698 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata Sompasaari, osa 1 urakan muutostyöt 
Graniittirakennus Kallio Oy:ltä muutostyötarjouksien 8A, 25A, 34A, 
44B, 61A, 64B ja 65 mukaisesti 445 392,61 euron arvonlisäverotto-
maan hintaan.

Päätöksen perustelut

Yleisten töiden lautakunta on päättänyt 14.6.2016 293 § oikeuttaa 
HKR-Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n käyttämään urakassa 
esiintyviin muutostöihin sekä urakkasopimuksen perusteella mahdolli-
sesti syntyviin muihin lisävelvoitteisiin enintään arvonlisäverottomana 
1 000 000 euroa. 

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
on 2.11.2017 § 54 päättänyt oikeuttaa rakennuttaminen -palvelun käyt-
tämään Sompasaari osa 1 urakan lisä- ja muutostöihin yleisten töiden 
lautakunnan 14.6.2016 tekemän päätöksen lisäksi arvonlisäverottoma-
na 480 000 euroa eli urakassa yhteensä arvonlisäverottomana 
1 480 000 euroa.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäve-
rottomana 1 345 235,33 euroa.
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