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Y~ Kaupunkiympariston toimiala

Rakennukset ja yleiset alueet -

palvelukokonaisuus

Rakennuttaminen 28.11.2017

Infrayksikkd 1

Yksikon paallikko

113 §
Sompasaari, osa 1, muutostyotilaus 8 747,20 euroa (alv. 0 %)
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2824M04342 6402165 3010, 2824M04343 6402167 3010, 2824M04344 6402169 3010
Paatos

Yksikon paallikko paatti tilata Sompasaari, osa 1 urakan muutostyot
Graniittirakennus Kallio Oy:lta muutostyétarjouksen 58A mukaisesti
8 747,20 euron arvonlisaverottomaan hintaan.

Paatoksen perustelut

Yleisten toiden lautakunta on paattanyt 14.6.2016 293 § oikeuttaa
HKR-Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n kayttamaan urakassa
esiintyviin muutostoihin seka urakkasopimuksen perusteella mahdolli-
sesti syntyviin muihin lisavelvoitteisiin enintaan arvonlisaverottomana
1000 000 euroa.

Kaupunkiymparistélautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
on 2.11.2017 § 54 paattanyt oikeuttaa rakennuttaminen -palvelun kayt-
tamaan Sompasaari osa 1 urakan lisa- ja muutostoéihin yleisten tdiden
lautakunnan 14.6.2016 tekeman paatoksen lisdksi arvonlisaverottoma-
na 480 000 euroa eli urakassa yhteensa arvonlisaverottomana

1480 000 euroa.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyot ovat yhteisarvoltaan arvonlisave-
rottomana 1 478 328,95 euroa.

Lisatiedot

Timo Saynatjoki, projektipaallikkd, puhelin: 09 31038478

timo.saynatjoki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, kaupunkiymparistdlautakunta
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