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Rakennukset ja yleiset alueet -

palvelukokonaisuus

Rakennuttaminen 04.12.2017

Infrayksikkd 1

Yksikon paallikko

118 §
Valimerenkadun kiskotyot, kokonaisurakka, lisa- ja muutostyotilaus,
-104 957,74 euroa
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Paatos

Yksikon paallikkd paatti tilata Valimerenkadun kiskojen rakentamisen
muutostyon Kuljetus ja Maanrakennus P. Salonen Oy:lta muutostyotar-
jouksen nro 1 mukaisesti -104 957,74 euron arvonlisaverottomaan hin-
taan.

Paatoksen perustelut

Yleisten toiden lautakunta on paattanyt 11.4.2017 § 131 oikeuttaa
HKR-Rakennuttajan tekemaan urakkasopimuksen Valimerenkadun kis-
kotyot urakasta hinnaltaan halvimman tarjouksen antaneen Kuljetus ja
Maanrakennus P. Salonen Oy:n kanssa 1 532 000 euron arvonlisave-
rottomasta kokonaishinnasta ja oikeuttaa HKR Rakennuttajan raken-
nuttamistoimisto 2:n kayttamaan urakassa mahdollisesti esiintyviin lisa-
ja muutostoihin seka urakkasopimuksen perusteella mahdollisesti syn-
tyviin muihin lisavelvoitteisiin arvonlisaverottomana enintaan 150 000
euroa.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyot ovat yhteisarvoltaan arvonlisave-
rottomana -104 957,74 euroa.

Lisatiedot

Teemu Koivula, projektinjohtaja, puhelin: 310 39925
Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, kaupunkiymparistdlautakunta
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