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119 §
Paciuksenkadun, Tukholmankadun ja Mannerheimintien rakentami-
nen, kokonaisurakka, lisä- ja muutostyötilaus, 114 875,56 euroa

HEL 2017-005286 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata Paciuksenkadun, Tukholmankadun ja 
Mannerheimintien rakentaminen töiden muutostyöt Lemminkäinen Infra 
Oy:ltä muutostyötarjouksien nrot 4-6, 8, 10-11, 14, 16-18, 27-28, 33-36, 
39, 41 ja 43 mukaisesti 114 875,56 euron arvonlisäverottomaan hin-
taan.

Päätöksen perustelut

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto on 29.6.2017 § 10 päättänyt 
oikeuttaa rakennuttaminen -palvelun käyttämään urakassa esiintyviin 
muutostöihin sekä urakkasopimuksen perusteella mahdollisesti synty-
viin muihin lisävelvoitteisiin enintään arvonlisäverottomana 483 000 eu-
roa.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäve-
rottomana 160 394,81 euroa.
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