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11 §
Läntinen venesatamatukikohta, uuden hallin peruskorjausurakka, 
lisätöiden tilaaminen, Linnasteel Oy, 7 890 euroa

HEL 2016-012815 T 02 08 03 00

2821U41005 6403431 3010

Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata läntisen venesatamatukikohdan uuden 
hallin rakentamisen aikana ilmaantuneen lisätyön Linnasteel Oy:ltä 
7 890 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Työ on lisätyötä liikuntalautalautakunnan 11.4.2017 § 88 päätöksellä 
toteutettavaan rakennusurakkaan, josta tehty hankesuunnitelma on hy-
väksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 27.3.2017 § 317.

Aikaisemmin ja nyt tilattavien lisä- ja muutostöiden arvonlisäveroton yh-
teissumma on 21 770 euroa.

Lisätiedot
Jussi Mäkinen, projektipäällikkö, puhelin: 310 87806

jussi.makinen2(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Linnasteel Oy:n tarjous
2 Liikuntalautakunnan päätös 11.4.2017 § 88

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta
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