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Kiinteistön liittäminen HSY:n verkkoon, Kallvikinniementie 23, lisä-
töiden tilaaminen, Veljekset Degerlund Oy, 2 000 euroa
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Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata Kallvikinniementie 23:n urakassa aiheutu-
neet lisätyöt Veljekset Degerlund Oy:ltä 2 000 euron arvonlisäverotto-
maan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Työ on lisätyötä tilaukselle 7740001160, 30.10.2017, 8 000 euroa 
(alv 0 %) .

Lisätyö on alkuperäiseen sopimukseen sisältymätöntä työtä, joka on 
ennalta arvaamattomista syistä osoittautunut välttämättömäksi alkupe-
räisen hankkeen loppuun saattamiseksi. Lisätyö aiheutui vesijohtolinjan 
kaivureitin muutoksesta.

Nyt ja aikaisemmin tilattavien lisä-, ja muutostöiden arvonlisäveroton 
yhteissumma on 2 000 euroa.

Lisätiedot
Jussi Mäkinen, projektipäällikkö, puhelin: 310 87806

jussi.makinen2(a)hel.fi

Liitteet

1 Veljekset Degerlund Oy:n tarjous 14.12.2017
2 Tilaus 7740001160, 30.10.2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta
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