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VRJ Eteld Suomi

Mittatie 24

01260 Vantaa

Tilaaja

Helsingin kaupunki

Lisa- / muutostyotarjous

16.1.2018

Projekti / urakka / tydnumero
Tammasaarenlaiturin aluspaikkojen rakentaminen

Tilaajan tydnumero

Alueyksikkd / toimipiste Pvm
16.1.9.2018

Muutos / 1 Muutosty

Lisaty6 [ | |Lisatys

Tyon aihe Roudasta johtuvat lisétyét

Sisalto ja Koska tyémaan piti kdynnistyé jo syyskuun lopussa. Ja viivastys johtui tilaajan lupa asioista.

perustelut Ei kustannuksiin oltu laskettu roudan aiheuttamia kustannuksia.
Liitteend yksikkdhintaluettelo. Missé nakyy kustannuslisét.
11

Tarjouksen

voimassa- Tama tarjous on voimassa 19.1.2018 saakka

oloaika

Urakoitsijan

allekirjoitus |Mika Rissanen Nimenselvennys

L||t.e Tarjousnro: 1

tarjoukseen

Erittely Méaéara yks. € Iyks. Yhteensa, €
Nimike alv 0 %
Purettavat kivetykset + 50 % 7 372,00
Kaivuu tuetusta kaivannosta + 25 % 2 095,00
Kaapelikanaali + 25% 369,00

Yhteensa alv 0 % 9 836,00




