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Tammasaaren laituri, aluspaikkojen tekniikan rakentaminen, lisätöi-
den tilaaminen, VRJ Etelä-Suomi Oy, 9 836 euroa

HEL 2017-011264 T 02 08 03 01

2814I12303 6701558 3010

Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata Tammasaaren laiturin aluspaikkojen tek-
niikan rakentamisen urakassa aiheutuneet lisätyöt VRJ Etelä-Suomi 
Oy:ltä 9 836 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Työ on lisätyötä tilaukselle 7740001143, 98 200 euroa (alv 0 %).

Lisätyö on alkuperäiseen sopimukseen sisältymätöntä työtä, joka on 
ennalta arvaamattomista syistä osoittautunut välttämättömäksi alkupe-
räisen hankkeen loppuun saattamiseksi. Lisätyö aiheutui urakoitsijasta 
riippumattomasta urakan aloituksen myöhästymisestä.

Nyt ja aikaisemmin tilattavien lisä- ja muutostöiden arvonlisäveroton yh-
teissumma on 9 836 euroa.

Lisätiedot
Jussi Mäkinen, projektipäällikkö, puhelin: 310 87806

jussi.makinen2(a)hel.fi

Liitteet

1 VRJ Etelä-Suomi Oy:n tarjous 16.1.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta
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