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Rakennukset ja yleiset alueet -

palvelukokonaisuus

Rakennuttaminen 25.01.2018

Infrayksikkd 1

Yksikon paallikko

19§
Tammasaaren laituri, aluspaikkojen rakentaminen, lisa- ja muutos-
toiden tilaaminen, VRJ Etela-Suomi Oy, 14 380 euroa

HEL 2017-011264 T 02 08 03 01
2814112303 6701558 3010
Paatos

Yksikon paallikko paatti tilata Tammasaaren laiturin aluspaikkojen ra-
kentamisen urakassa aiheutuneet lisatyot VRJ Etela-Suomi Oy:n tar-
jouksen 2 mukaisesti 14 380 euron arvonlisaverottomaan kokonaishin-
taan.

Paatoksen perustelut
Tyo on lisatyota tilaukselle 7740001143, 98 200 euroa (alv 0 %).

Lisaty6 on alkuperaiseen sopimukseen sisaltymatonta tyota, joka on
ennalta arvaamattomista syista osoittautunut valttamattomaksi alkupe-
raisen hankkeen loppuun saattamiseksi. Kyseessa oleva lisa- ja muu-
tosty6 aiheutui tyonaikana I6ytyneiden kaivojen purkutyosta ja suunni-
telmien muuttamisesta tilaajan paatoksella.

Nyt ja aikaisemmin tilattavien lisa- ja muutostoiden arvonlisaveroton yh-
teissumma on 24 216 euroa.

Lisatiedot

Jussi Makinen, projektipaallikkd, puhelin: 310 87806

jussi.makinen2(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, kaupunkiymparistélautakunta
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