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P aea—

VRJ Eteld Suomi

Mittatie 24
01260 Vantaa

Tilaaja

Helsingin kaupunki

Lisa- / muutostyotarjous

23.1.2018

Projekti / urakka / tydnumero
Tammasaarenlaiturin aluspaikkojen rakentaminen

Tilaajan tydnumero

Alueyksikkd / toimipiste Pvm
23.9.2018
Muutos / 2 Muutosty
Lisaty6 [ | |Lisatys
Tyon aihe Sovittuja lisé / muutostéita.
Sisalto ja Tarjous siséltaa tydmaakokouksessa sovitut lisétyét.
perustelut
1
Tarjouksen
voimassa- Tama tarjous on voimassa 19.1.2018 saakka
oloaika
Urakoitsijan
allekirjoitus |Mika Rissanen Nimenselvennys
L||t.e Tarjousnro: 2
tarjoukseen
Erittely Méaéara yks. € Iyks. Yhteensa, €
Nimike alv 0 %
4kpl. 40t. Kansistoja liitosten peitoksi .
-Kansistojen paikalleen valaminen
Vesipostin ja viemarin siirto 15m. Pidemmas.
-Kivetysten purku
-Kaivuu
-Viemarin asennus
-Vesijohdon asennus
-Suojataytot
-Tarvittaessa kaivuu tuennat
-Lisaeristykset
Kivetysten takasin asennus
4kpl. Vanhojen kaivojen osittain purku ja taytto.
-Kaivojen osittainen purkaminen
-Kaivojen tayttd
-Betonijatteiden pois vienti
Yhteensa alv 0 % 14 380,00




