
Lisä- / muutostyötarjous

VRJ Etelä Suomi
Mittatie 24
01260 Vantaa

Projekti / urakka / työnumero Tilaajan työnumero

Pvm
23.9.2018

Muutos / Muutostyö
Lisätyö Lisätyö
Työn aihe
Sisältö ja
perustelut

Tarjouksen
voimassa- Tämä tarjous on voimassa 19.1.2018 saakka
oloaika
Urakoitsijan
allekirjoitus
Liite
tarjoukseen
Erittely Määrä yks. € /yks. Yhteensä, €

Nimike alv 0 %

-Kansistojen paikalleen valaminen

-Kaivojen täyttö

Yhteensä alv 0 % 14 380,00

2

4kpl. Vanhojen kaivojen osittain purku ja täyttö.
-Kaivojen osittainen purkaminen

-Betonijätteiden pois vienti

-Suojatäytöt
-Tarvittaessa kaivuu tuennat
-Lisäeristykset
Kivetysten takasin asennus

Tarjousnro: 2

4kpl. 40t. Kansistoja liitosten peitoksi .

Vesipostin ja viemärin siirto 15m. Pidemmäs.

-Viemärin asennus
-Vesijohdon asennus

-Kivetysten purku
-Kaivuu

Helsingin kaupunki

Alueyksikkö / toimipiste
Tammasaarenlaiturin aluspaikkojen rakentaminen

23.1.2018

Mika Rissanen Nimenselvennys

Sovittuja lisä / muutostöitä.
Tarjous sisältää työmaakokouksessa sovitut lisätyöt.

Tilaaja


