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41 §
Paciuksenkadun, Tukholmankadun ja Mannerheimintien rakentami-
nen, kokonaisurakka, lisä- ja muutostyötilaus, 104 913,23 euroa

HEL 2017-005286 T 02 08 03 00

2814I05127 6701667 3010

Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata Paciuksenkadun, Tukholmankadun ja 
Mannerheimintien rakentamisen muutostyöt Lemminkäinen Infra Oy:ltä 
muutostyötarjouksien nrot 7, 12, 19B, 21, 32, 37-38, 44-45, 48-52, 58 
ja 60 mukaisesti 104 913,23 euron arvonlisäverottomaan hintaan.

Päätöksen perustelut

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto on 29.6.2017 § 10 päättänyt 
oikeuttaa rakennuttaminen -palvelun käyttämään urakassa esiintyviin 
muutostöihin sekä urakkasopimuksen perusteella mahdollisesti synty-
viin muihin lisävelvoitteisiin enintään arvonlisäverottomana 483 000 eu-
roa.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäve-
rottomana 265 308,04 euroa.
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