
Ideaalitalo Oy 

MUUTOSTYOTARJOUS 

SUUNNITELMAMUUTOKSEN KUSTANNUSVAIKUTUKSET 

1 Suunnitelmamuutosten ja -lisäysten kustannusvaikutukset 

Urakkalaskennan ja sopimuksen jälkeen toimitettujen suunnitelmien kustannusvaikutukset 

liitteenä olevan määräluettelon mukaan. 

2.3.2018 

Kaupunkiympäristön toimiala 

Rya, Rakennuttaminen 

TILAUS 7740001723 / 20.2.2018 

/ Rauno Pekonen 

Viite: 

Tarjottavat työt: 

Kokonaishinta: 

Suunnitelmat: 

Liittyy sopimukseen: 

Sopimusehdot: 

Aikatauluvaikutus: 

Puhelinkeskustelu Rauno Pekonen / Anssi Mustonen 

Liitteenä olevan erittelyn mukaiset veloitukset ja hyvitykset 

14 255,00 € (alv 0%) 

ARK 507-02, revisio 16.6.2018 

TILAUS 7740001723 / 20.2.2018 

YSE 1998 (RT 16-10660) 

Ei aikatauluvaikutusta jos tilaus ennen 9.3.2018 

Anssi Mustonen 

Ideaalitalo Oy 

Liiteasiakirjat: 1. Määräluettelo 2.3.2018 


