@ Ideaalitalo Oy SUUNNITELMAMUUTOKSEN KUSTANNUSVAIKUTUKSET 2.3.2018

MUUTOSTYOTARIOUS 1 Suunnitelmamuutosten ja -lisdysten kustannusvaikutukset

Urakkalaskennan ja sopimuksen jdlkeen toimitettujen suunnitelmien kustannusvaikutukset
litteend olevan maaraluettelon mukaan.

Kaupunkiympariston toimiala
Rya, Rakennuttaminen

TILAUS 7740001723 / 20.2.2018
/ Rauno Pekonen

Viite: Puhelinkeskustelu Rauno Pekonen / Anssi Mustonen
Tarjottavat tyot: Liitteend olevan erittelyn mukaiset veloitukset ja hyvitykset
Kokonaishinta: 14 255,00 € (alv 0%)

Suunnitelmat: ARK 507-02, revisio 16.6.2018

Liittyy sopimukseen: TILAUS 7740001723 / 20.2.2018

Sopimusehdot: YSE 1998 (RT 16-10660)

Aikatauluvaikutus: Ei aikatauluvaikutusta jos tilaus ennen 9.3.2018

Anssi Mustonen
Ideaalitalo Oy

Liiteasiakirjat: 1. Madéraluettelo 2.3.2018



