
Lisä- / muutostyötarjous 

VRJ Etelä Suomi 

Mittatie 24 

01260 Vantaa 

Tilaaja 
Helsingin kaupunki 

<\ 

i ^ 

^ 

8.2.2018 

Projekti / urakka / työnumero 

Tammasaarenlaiturin aluspaikkojen rakentaminen 
Tilaajan työnumero 

Alueyksikkö / toimipiste 

7 

Pvm 

8.2.2018 
Muutos / 
Lisätyö 2> M 

n 
Muutostyö 

Lisätyö 

Työn aihe Sovittuja lisä / muutostöitä. 

Sisältöjä 
perustelut 

Purettujen kaivojen imu / Korjaustyö. 

Tarjouksen 
voimassa­
oloaika 

Tämä tarjous on voimassa 12.2.2018 saakka 

Urakoitsijan 
allekirjoitus Mika Rissanen Nimenselvennys 

Liite 
tarjoukseen 

Tarjousnro: 

Erittely Määrä yks. € /yks. 

Nimike 

Betonikaivojen Suurtehoimuroinli ja puhdistus 

purettujen kaivojen Koorjaus 

Betonirenkaiden ja_kansistojenuusinta _ .... -... -

— :- -

_ 

f 

— I 

Yhteensä alv 0 % 

Yhteensä, € 

alv 0 % 

1 800,00 
760,00 

690,00 

3 250,00 


