Helsingin kaupunki Poytakirja 1(1)
Y~ Kaupunkiympariston toimiala

Rakennukset ja yleiset alueet -

palvelukokonaisuus

Rakennuttaminen 13.03.2018

Infrayksikkd 1

Yksikdn paallikkd

518§
Tammasaaren laituri, aluspaikkojen rakentaminen, lisa- ja muutos-
toiden tilaaminen, VRJ Etela Suomi Oy, 3 250 euroa

HEL 2017-011264 T 02 08 03 01
2814112303 6701558 3010
Paatos

Yksikon paallikko paatti tilata Tammasaaren laiturin aluspaikkojen ra-
kentamiseen liittyvan lisatyo nro 3 VRJ-Etela-Suomi Oy:lta 3 250 euron
arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Paatoksen perustelut
Tyd on lisaty6ta tilaukselle 7740001143, 98 200 euroa (alv 0 %).

Lisatyo on alkuperaiseen sopimukseen sisaltymatonta tyota, joka on
ennalta arvaamattomista syista osoittautunut valttamattomaksi alkupe-
raisen hankkeen loppuun saattamiseksi. Kyseessa oleva lisa-, ja muu-
tosty6 aiheutui tydnaikana osittain puretun ja sen jalkeen kaytdssa ole-
vaksi todetun hulevesiviemarin tarkastuskaivon huuhtelemisesta ja kor-
jaamisesta.

Nyt ja aikaisemmin tilattavien lisa-, ja muutostoiden arvonlisaveroton
yhteissumma on 27 466 euroa.

Lisatiedot

Jussi Makinen, projektipaallikkd, puhelin: 310 87806

jussi.makinen2(a)hel.fi

Liitteet

1 VRJ Eteld Suomi Oy:n tarjous 8.2.2018
Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, kaupunkiymparistdlautakunta
Tiedoksi
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