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Tammasaaren laituri, aluspaikkojen tekniikan rakentaminen, lisä- ja 
muutostöiden tilaaminen, VRJ Etelä Suomi Oy, 32 947 euroa

HEL 2017-011264 T 02 08 03 01

2814I12303 6701558 3010

Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata Tammasaaren aluspaikkojen rakentami-
seen liittyvän lisätyöt nrot 4 ja 5 VRJ Etelä Suomi Oy:ltä 32 947 euron 
arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Työ on lisätyötä tilaukselle 7740001143, 98 200 euroa (alv 0 %).

Lisätyö on alkuperäiseen sopimukseen sisältymätöntä työtä, joka on 
ennalta arvaamattomista syistä osoittautunut välttämättömäksi alkupe-
räisen hankkeen loppuun saattamiseksi. Kyseessä oleva lisä-, ja muu-
tostyö aiheutui työnaikana ilmaantuneiden sadevesi- ja viemärilinjojen 
aiheuttamasta linjojen muutoksista sekä kiveyksien uusimisesta talvi-
työnä.

Nyt ja aikaisemmin tilattavien lisä- ja muutostöiden arvonlisäveroton yh-
teissumma on 60 413 euroa.

Lisätiedot
Rauno Pekonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 87788

rauno.pekonen(a)hel.fi

Liitteet

1 VRJ Etelä Suomi Oy:n tarjoukset 4 ja 5

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta
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