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Rakennukset ja yleiset alueet -

palvelukokonaisuus

Rakennuttaminen 21.03.2018

Infrayksikkd 1

Yksikon paallikko

53§
Tammasaaren laituri, aluspaikkojen tekniikan rakentaminen, lisa- ja
muutostoiden tilaaminen, VRJ Etela Suomi Oy, 32 947 euroa
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2814112303 6701558 3010
Paatos

Yksikon paallikkd paatti tilata Tammasaaren aluspaikkojen rakentami-
seen liittyvan lisatyot nrot 4 ja 5 VRJ Etela Suomi Oy:lta 32 947 euron
arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Paatoksen perustelut
Tyd on lisaty6ta tilaukselle 7740001143, 98 200 euroa (alv 0 %).

Lisatyo on alkuperaiseen sopimukseen sisaltymatonta tyota, joka on
ennalta arvaamattomista syista osoittautunut valttamattomaksi alkupe-
raisen hankkeen loppuun saattamiseksi. Kyseessa oleva lisa-, ja muu-
tosty6 aiheutui tydnaikana ilmaantuneiden sadevesi- ja viemarilinjojen
aiheuttamasta linjojen muutoksista seka kiveyksien uusimisesta talvi-
tyéna.

Nyt ja aikaisemmin tilattavien lisa- ja muutostoiden arvonlisaveroton yh-
teissumma on 60 413 euroa.

Lisatiedot

Rauno Pekonen, projektipaallikkd, puhelin: 310 87788

rauno.pekonen(a)hel fi

Liitteet

1 VRJ Etelda Suomi Oy:n tarjoukset 4 ja 5
Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, kaupunkiymparistdlautakunta
Tiedoksi
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