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VRJ Eteld Suomi
Mittatie 24
01260 Vantaa

Tilaaja
Helsingin kaupunki

Kattohintatarjous.

8.2.2018

Projekti / urakka / tydnumero
Tammasaarenlaiturin aluspaikkojen rakentaminen

Tilaajan tydnumero

Alueyksikkd / toimipiste Pvm
8.2.2018
Muutos / )24 3 /_,{ Muutostyd
Lisatyd 4 [ | |Lisatys
Tydn aihe Sovittuja lisa / muutostdita.
Sisélto ja Saasta johtuvat lisdkustannukset kivetyksen takaisin asennukseen.
perustelut Urakan oli tarkoitus alkaa ennen pakkaskeleja. - il
Asia on ollut esilla jo tarjousvaiheessa. B ) -
L . = =
Tarjouksen
voimassa- Tama tarjous on voimassa 12.2.2018 saakka
oloaika
Urakoitsijan
allekirjoitus |Mika Rissanen Nimenselvennys
Liite .
Tarjousnro:
tarjoukseen " A L'(
Erittely M&ara yks. € lyks. Yhteensé, €
Nimike | alv 0 %
Kattohinta sadsta johtuvista kustannuksista yhteensé. 13 000,00
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Yhteensd alv 0 %, 1300000




Lisa- / muutostyotarjous

VRJ Etela Suomi

Mittatie 24

01260 Vantaa

Tilaaja

14.3.2018

Helsingin kaupunki

Projekti / urakka / tybnumero
Tammasaarenlaiturin aluspaikkojen rakentaminen

Tilaajan tyénumero

Alueyksikkd / toimipiste Pvm
14.3.2018
Muutos / 5 Muutostyd
Lisdtyd [ | |Lisatys
Tydn aihe Sovittuja lisa / muutostsita.
Sisdlto ja Kaivannon sijoitus muutos. B
perustelut [Alkuperaisen suunnitelman mukaan. Rannansuuntainen kaivanto, oli suunniteltu menema&én rannansuuntaisesti puoliksi
kivetys alueen ja puoliksi asfalttialueen kohdalla. Kaivanto siirrettin menemaan lahempéané vettd. Syiné olivat. Puutteellinen
asemakuva. Kuvasta puuttui sadevesilinja. Sadevesilinja ja séadevesikaivot olivat suoraan suunnitellulla reitilid. Tulevan I\
kaivannon suuntaisesti. My6s suunnitellun kaivannon kohdalle oli sijoitettu 250mm. Paineviemdri. Joka iimeisesti tuli )
Mgei talon parkkihallista. My6s laiturin muurin maanalainen rakenne viisti kaapelitehdasta kohti. Josta syysta kivetysalueen
puoliksi ehjéndpito oli mahditonta. Edes kaivuutukia kéyttden. Naisté syistd kivetysalueen pinta ala kasvoi. 212 neljosté
380 neljbon. Ja asfalttimadra pieneni 150 nelj6ta. Lisdksi kaivaessa vastaan tuli betonikanaali. Jossa oli 80 cm betoniseinat.
Seinistd porasimme lapiviennit sahkoille, Jv viemérille ja Kv paineputkelle.
Tarjouksen
voimassa- T4ma tarjous on voimassa 28.3.2018 saakka
oloaika
Urakoitsijan
allekirjoitus |Mika Rissanen Nimenselvennys
Liite ; ) Liitteita: 4 kpl
tarloiikaesi Tarjousnro: 5
Erittely Méasra yks. € Iyks. Yhteensé, €
Nimike alv0 %
Vahennys asfalteista + jatemaksut / kuljetukset -150 m2 9,00 -2 350,00
Lisaantynyt kivetyksen purku. 168 | m2 | 69.50 11 675,00
Lisadntynyt kivetys. - 168 | m2 | 54,00 9 072,00
Betonisokkelin purku + jatekulut I I 1550,00
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Yhteensa alv 0 % 19 947,00




