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58 §
Capellanranta, urakka katu-, tukimuuri- ja kivetystyöt ja pilaantu-
neen maan poistoa, lisä- ja muutostyötilaus, 346 559,41 euroa

HEL 2017-002429 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata Capellanranta-urakan lisä- ja muutostyöt 
YIT Rakennus Oy:ltä tarjouksen nrot 10A:n ja 30:n mukaisesti 
346 559,41 euron arvonlisäverottomaan hintaan.

Päätöksen perustelut

Yleisten töiden lautakunta on 14.3.2017 § 88 päättänyt oikeuttaa HKR-
Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n käyttämään urakassa esiinty-
viin muutostöihin sekä urakkasopimuksen perusteella mahdollisesti 
syntyviin muihin lisävelvoitteisiin enintään arvonlisäverottomana 
500 000 euroa.

Lisäksi rakennusten ja yleisten alueiden jaosto on päättänyt 22.3.2018 
§ 41 korottaa muutostyövarausta 950 000 eurolla, yhteensä 1 450 000 
euroon.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäve-
rottomana 746 243,69 euroa.
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