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62 §
Rajasaaren venesatamatukikohta, hallin rakennusurakan lisätyön 
tilaaminen, Linnasteel Oy, 5 956,44 euroa

HEL 2016-012815 T 02 08 03 00

2821U41005 6403431 3010

Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata Läntisen venesatamatukikohdan hallin ra-
kennusurakan lisätyön Linna Steel Oy:ltä 27.3.2018 päivätyn tarjouk-
sen mukaisesti 5 956,44 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Työ on lisätyötä liikuntalautakunnan 11.4.2017 § 88 päätöksellä toteu-
tettavaan rakennusurakkaan, jonka hankesuunnitelma on hyväksytty 
kaupunginhallituksen päätöksellä 27.3.2017 § 317.

Nyt ja aikaisemmin tilattavien lisä- ja muutostöiden arvonlisäveroton yh-
teissumma on 27 726,44 euroa.

Lisätiedot
Rauno Pekonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 87788

rauno.pekonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta
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